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Gemeinde Dielsdorf 

Umgestaltung Geerenstrasse, Abschnitt Bahnhofstrasse bis Geerenstrasse 11 

Zusammenfassung 
Die Umgestaltung der Geerenstrasse wurde von der Müller Ingenieure AG geleitet und 
mit der Aarvia Bau AG als ausführendem Unternehmen realisiert. Die Geerenstrasse 
wurde auf eine konstante Breite von 5.60 m erweitert, wobei die Gehwegbreite an die 
bestehenden Grundstücksgrenzen angepasst wurde. Die Beleuchtung wurde mit zent-
rumsgerechten und energiesparenden LED-Leuchten (Typ DL20 von SITECO) erneuert, 
wobei neu 18 Kandelaber entlang der Strasse installiert wurden. Die Entwässerung wur-
de durch eine Anpassung des Gefälles und Integration in eine Rinne aus Granit verbes-
sert. Es wurden verschiedene Baumarten gepflanzt, wobei Pflanzgruben mit Rostabde-
ckungen und Belüftungsrohren für eine optimale Wurzelentwicklung sorgen. 
 
Die Bauzeit erfolgte von Juni bis Dezember 2023 mit abschliessenden Belagsarbeiten im 
Sommer 24. Die Gesamtkosten gemäss Kreditvergabe waren auf CHF 1'527'086.00 ver-
anschlagt, wobei die Abrechnungssumme CHF 1'494'733.85 beträgt, was Minderkosten 
von CHF 35'352.15 (2%) entspricht. 
 

Benjamin Müller Daniel Rapold 
Geschäftsleiter Projektleiter 
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1 Bauobjekt 

Projektverfasser 
Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf 

Bauleitung 
Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf 

Unternehmer 
Aarvia Bau AG, Hardstrasse 73, 54330 Wettingen 

Objektbeschrieb 

1. Allgemeines 
 

Die Geerenstrasse weist neu eine konstante Breite von 5.60 m vorgesehen auf (Mitte 
Rinne bis Mitte Rinne). Die Gehwegbreite passt sich auf den Bestand resp. die Grund-
stücksgrenzen an. 

Der Grundbegegnungsfall gemäss SN 640 202, wurde mit Lastwagen/Personenwagen 
und örtlich Lastwagen/Lastwagen mit reduzierter Begegnungsgeschwindigkeit (vB = 20 
km/h) festgelegt. Die Randabschlüsse sind befahrbar ausgebildet und somit ist ein örtli-
ches Ausweichen im Einzelfall möglich. Für die Geerenstrasse gilt ein Lastwagenfahrver-
bot (ausgenommen Zulieferung). 

2. Beleuchtung 
 

Die Beleuchtung musste im Sanierungsabschnitt erneuert werden. Es wurden neue PE-
Rohre (DN 60) verlegt und neue herabgesetzte Kandelaber (Typ DL20 von SITECO) mit 
energiesparenden LED Leuchten vorgesehen. Die 18 Kandelaber wurden am Strassen-
rand und jeweils in versetzter Lage angeordnet werden. Durch den reduzierten Abstand 
zwischen den Leuchten und die tiefere Anordnung werden die Strassen- und Fusswegflä-
chen besser ausgeleuchtet. 

3. Entwässerung 
 

Die Geerenstrasse weist im Abschnitt Bahnhofstrasse bis Buckweg ein Dachgefälle auf. 
Im Abschnitt Buckweg bis Gumpenwiesenstrasse wurde das einseitige Quergefälle in 
Richtung Bach einheitlich angepasst. Die Strassenentwässerung wurde in die Rinne inte-
griert und wo notwendig ergänzt.  
 
Die Schachtdeckel der Kanalisation wurden zulasten des Kanalunterhaltes ersetzt. 

4. Bepflanzung 
 

Die Baumstandorte sind in der Flucht der Entwässerungsrinnen angeordnet, dadurch 
wird die Linearität des Strassenraumes gebrochen. 

Baumarten 
Die Auswahl der Baumarten lehnte sich an die Merkblätter und Auswahllisten der Städte 
Zürich und Basel und den Empfehlungen der Baumschule HUG, Dielsdorf. Aufgrund der 
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Lage innerorts mit grossen befestigten Flächen werden stadtklimafeste (Hitze, Strahlung, 
Trockenheit) Baumsorten bevorzugt. 

Pflanzgruben 
In der Geerenstrasse werden aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse in den Ver-
kehrsflächen Pflanzgruben vorgesehen. So konnte pro Pflanzgrube ein gut durchwurzel-
bares Volumen sichergestellt werden. Die Rostabdeckungen schützen den Wurzelraum 
vor Verdichtung, sind für Fussgänger begehbar (rutschsicher) und für Fahrzeuge befahr-
bar und lassen sich gut und einfach unterhalten. Belüftungsrohre sichern einen ausrei-
chenden Luft- und Wasserhaushalt der Wurzelbereiche. 

2 Termine 

 

  

Arbeitsschritte Zuständige Instanz / Frist Datum 

Ablieferung Bauprojekt  05.05.2022 

Projekt- und Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung 5.12.2022 

Arbeitsvergabe  Gemeinderat 6.03.2023 

Bauzeit  Tiefbau Jun. bis Dez. 2023 

Abnahme  Tiefbau 23.02.2024 

Garantiedauer/Garantieablauf  Tiefbau 5 Jahre 22.02.2029 
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3 Baukosten 

Bauprojekt 

Kredite Bauprojekt (CHF inkl. MWST) 

Zuständigkeit Beschlussdatum Betrag  Bemerkung/Betreff 

Gemeinderat 25.03.2019 35'541.00 Erarbeitung Vorprojekt 

Gemeinderat 12.10.2020 43'080.00 Erarbeitung Bauprojekt 

Gemeinderat 03.10.2022 21'540.00 Nachtragskredit Bauprojekt 

Gemeinderat 03.10.2022 26'925.00 Submission und Ausführungsplanung 

  127’086.00 Total Kredit Bauprojekt 

 
 

 
 
 
 
 

Ausführung 

 
 
 
 
 
 
 

Der Gesamtkredit konnte trotz Baukostenteuerung und komplexer Baustelle eingehalten 
und mit 2% Minderkosten leicht unterschritten werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

‒ Schlussabrechnung 
‒ Vergleich Kostenvoranschlag / Abrechnung 
‒ Ausführungsplan Situation 1:500 
  

Abrechnung Bauprojekt inkl. MWST 

Kredit   CHF 127’086.00 

Abrechnungssumme   CHF 122'558.50 

Minderkosten absolut   CHF 4'527.50 

Minderkosten in %   % 4 

Abrechnung Ausführung inkl. MWST 

Kredit Gemeindeversammlung   CHF 1'400'000.00 

Abrechnungssumme   CHF 1'369'175.35 

Minderkosten absolut   CHF 30'824.65 

Minderkosten in %   % 2 



Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST

Beleg Nr.

Notariat, Dielsdorf 31.10.2022 Anteil DbK Parietti-Good 155.02 5.78 160.80

155.02 5.78 160.80

Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST
Beleg Nr.

Viatec AG, Winterthur 16.07.2019 Belagsuntersuchungen, Sondagen 2'920.00 224.85 3'144.85

0.00

Total 3 Verschiedenes 2'920.00 224.85 3'144.85

Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST

Vorprojekt

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 20.05.2019 Tech. Arbeiten Jan. - Apr. 2019 5'333.25 410.65 5'743.90

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 18.07.2019 Tech. Arbeiten Mai - Juni 2019 13'021.00 1'002.60 14'023.60

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 20.09.2019 Tech. Arbeiten Juli - August 2019 5'575.50 429.30 6'004.80

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 15.11.2019 Tech. Arbeiten Sept. - Okt. 2019 2'034.75 156.70 2'191.45

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 15.11.2019 Zusatzleistungen, Inform. Anwohner 2'391.75 184.15 2'575.90

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 06.01.2020 Tech. Arbeiten Nov. - Dez. 2019 1'571.90 121.05 1'692.95

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 13.03.2020 Tech. Arbeiten Jan. - Feb. 2020 1'465.50 112.85 1'578.35

Schlussabrechnung Bauprojekt

1. Erwerb von Grund und Rechten

3. Technische Arbeiten

Total 1 Erwerb von Grund und Rechten

2. Nebenarbeiten

TB-21 Rechnungszusammenstellung



Bauprojekt

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 10.12.2020 Tech. Arbeiten Mär. - Okt. 2020 8'489.25 653.65 9'142.90

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2020 Tech. Arbeiten Nov.. - Dez. 2020 1'732.00 133.35 1'865.35

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2020 Information Okt. - Dez. 20 135.00 10.40 145.40

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 26.05.2021 Tech. Arbeiten Bauproj. April 2021 2'102.25 161.85 2'264.10

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 12.07.2021 Techn. Arbeiten Bauproj. Mai - Juni 21 4'835.50 372.35 5'207.85

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 30.11.2021 Techn. Arbeiten Bauproj. Jul. - Okt. 21 1'513.00 116.50 1'629.50

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 03.01.2022 Leistungen Nov - Dez 21 10'604.00 816.50 11'420.50

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2021 Information Anwohner Apr - Dez 21 898.00 69.15 967.15

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 09.03.2022 Leistungen Jan bis Feb 22 1'139.75 87.75 1'227.50

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 20.05.2022 Leistungen Mär bis Apr 22 3'943.25 303.65 4'246.90

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 14.07.2022 Leistungen Mai bis Juni 22 1'547.50 119.15 1'666.65

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 13.09.2022 Leistungen Juli bis Aug. 22 1'557.50 119.95 1'677.45

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 13.09.2022 Information Anwohner Mai - Aug. 22 4'599.50 354.15 4'953.65

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 08.11.2022 Leistungen Sept. bis Okt. 22 4'467.00 343.95 4'810.95

Submission und Ausführungsprojekt

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 08.11.2022 Leistungen Sept. bis Okt. 2022 4'969.55 382.65 5'352.20

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2022 Leistungen Nov. bis Dez. 22 8'193.00 630.85 8'823.85

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2022 Leistungen Nov. bis Dez. 22 6'831.25 526.00 7'357.25

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 15.03.2023 Leistungen Jan bis Feb 23 5'382.50 414.45 5'796.95

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 18.04.2023 Info Bevölkerung Feb bis Mär 23 583.25 44.90 628.15

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 18.04.2023 Ausführungprojekt Mär 23 4'110.75 316.55 4'427.30

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 16.05.2023 Ausführungsprojekt Apr 23 1'699.50 130.85 1'830.35

Total 4 Technische Arbeiten 110'726.95 8'525.90 119'252.85

Gesamttotal 113'801.97 8'756.53 122'558.50

TB-21 Rechnungszusammenstellung



Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST

0.00 0.00 0.00

Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST

Aarvia Bau AG, Wettingen 20.07.2023 1. Teilrechnung 99'000.00 7'623.00 106'623.00

Aarvia Bau AG, Wettingen 26.09.2023 2. Teilrechnung 148'500.00 11'434.50 159'934.50

Aarvia Bau AG, Wettingen 10.10.2023 3. Teilrechnung 222'500.00 17'132.50 239'632.50

Aarvia Bau AG, Wettingen 08.11.2023 4. Teilrechnung 242'500.00 18'672.50 261'172.50

Aarvia Bau AG, Wettingen 01.12.2023 5. Teilrechnung 142'500.00 10'972.50 153'472.50

Aarvia Bau AG, Wettingen 01.12.2023 1. Teilrechnung Beleuchtung 36'000.00 2'772.00 38'772.00

Aarvia Bau AG, Wettungen 16.09.2024 Schlussrechnung 146'520.85 11'868.20 158'389.05

Aarvia Bau AG, Wettungen 07.03.2025 Schlussrechnung Beleuchtung 25'269.85 2'046.85 27'316.70

1'062'790.70 82'522.05 1'145'312.75

Schlussabrechnung Ausführung

1. Erwerb von Grund und Rechten

Total 1 Erwerb von Grund und Rechten

2. Bauarbeiten

Total 2 Bauarbeiten

TB-21 Rechnungszusammenstellung



Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 10.07.2023 Info Bevölkerung Mai - Jun 23 1'661.40 127.95 1'789.35

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 23.11.2023 Info Bevölkerung Juli - Okt 23 3'818.45 294.00 4'112.45

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 14.08.2023 Bauabsteckung Kat 1466, 1819, 1490 2'747.90 211.60 2'959.50

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 03.11.2023 Bauabsteckung 2'838.90 218.60 3'057.50

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 13.12.2023 Bauabsteckung 674.90 51.95 726.85

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 10.03.2025 Nachführung LK, Entwässerung 1'260.70 102.10 1'362.80

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 17.12.2024 Amtliche Vermessung 16'119.15 1'305.65 17'424.80
0.00

Augenoptik Ulmer AG, Dielsdorf 11.12.2023 Parkplätze für Gewerbe 720.70 55.50 776.20

Klemmfix, Volketswil 30.11.2023 Pfosten Gehweg 2'076.50 159.90 2'236.40

Klemmfix, Volketswil 27.12.2023 Signaltafel Wendeplatz 469.50 36.15 505.65

Klemmfix, Volketswil 27.12.2023 Leitwinkel Verengung 151.70 11.70 163.40

J. Hug Baumschulen 16.12.2023 Bäume Geerenstrasse 21'160.45 1'629.35 22'789.80

Morf Markierungen, Oberglatt 21.12.2023 Markierungen 1'986.90 153.00 2'139.90

Morf Markierungen, Oberglatt 23.02.2024 Geerenstrasse 5 720.00 58.30 778.30

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 10.07.2024 Fussgängerstreifen Markierung 1'781.50 144.30 1'925.80

EKZ, Dietlikon 15.12.2023 Beleuchtung 74'620.65 5'745.80 80'366.45

EKZ, Dietlikon 15.01.2024 Standrohr austauschen 607.00 46.75 653.75

EKZ, Dietlikon 13.06.2024 Steckdosen an Kandelabern 5'400.00 415.80 5'815.80

Schäfer Schreinerei AG, Dielsdorf 18.01.2024 Sitzbänkli 2'860.60 220.25 3'080.85

Walder Zäune AG, Dielsdorf 27.03.2024 Zaun 10'606.00 859.10 11'465.10

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 12.08.2024 Bepflanzung 2'236.35 181.15 2'417.50

Total 3 Verschiedenes 154'519.25 12'028.90 166'548.15

3. Nebenarbeiten

TB-21 Rechnungszusammenstellung



Rechnungssteller Datum Arbeitsleistung Betrag Fr.

exkl. MWST

MWST Betrag Fr.

inkl. MWST

Ausführung

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 16.05.2023 Bauleitung Apr 23 8'526.60 656.55 9'183.15

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 19.06.2023 Bauleitung Mai 23 3'579.75 275.65 3'855.40

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 10.07.2023 Bauleitung Juni 23 5'144.60 396.15 5'540.75

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 24.08.2023 Leistungen Jul 23 3'430.40 264.15 3'694.55

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 22.09.2023 Leistungen August 23 1'462.80 112.65 1'575.45

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 23.11.2023 Bauleitung Sept - Okt 23 4'644.80 357.65 5'002.45

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 11.12.2023 Leistungen Nov 23 3'898.55 300.20 4'198.75

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2023 Bauleitung Dez 23 4'245.15 326.90 4'572.05

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 15.02.2024 Leistungen Jan 24 1'514.10 122.65 1'636.75

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 11.03.2024 Leistungen Feb 24 1'254.55 101.60 1'356.15

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 17.04.2024 Leistungen März 24 951.70 77.10 1'028.80

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 20.06.2024 Leistungen Feb - Mai 24 3'582.10 290.15 3'872.25

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 12.07.2024 Leistungen Jan - Jun 24 1'211.30 98.10 1'309.40

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 20.08.2024 Leistungen Jun - Jul 24 1'989.95 161.20 2'151.15

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 24.09.2024 Leistungen Jul - Aug 24 1'350.05 109.35 1'459.40

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 31.12.2024 Leistungen Sep - Dez 24 821.95 66.60 888.55

Müller Ingenieure AG, Dielsdorf 13.03.2025 Schlussrechnung Müller Ingenieure 5'540.65 448.80 5'989.45

Total 4 Technische Arbeiten 53'149.00 4'165.45 57'314.45

Gesamttotal 1'270'458.95 98'716.40 1'369'175.35

4. Technische Arbeiten

TB-21 Rechnungszusammenstellung



exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST

1. 0 0 161 161

2. 1'045'500 1'126'500 1'062'791 1'145'313

3. 184'000 198'000 166'047 178'963

4. 70'500 75'500 155'268 167'297

1'393'000 1'464'650 1'384'267 1'491'734

1.

11 Landerwerb

12 Mutation

13 Notariat

2.

111 Regie

112 Prüfungen

113 Baustelleneinrichtung

117 Abbrüche

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

181 Gartenbau, Baumgruben

211 Erdarbeiten

221 Fundationsschicht u. Materialgew.

222 Pflästerung

223 Belagsarbeiten

237 Entwässerungen

411 Werkltg. für Wasser (Anpassungsarbeiten)

Verschiedenes

150'000 206'993

30'000

219'976

1'062'791

82'522

73'022

0

42'225

55'262

40'781

49'818

161

TOTAL

0

161

80'000

75'000

26'000

35'000

0

0

0

35'000

225'000

275'000

0

45'000

286'543

Beilage 2: Kostenvergleich

 Gesamtzusammenstellung

Erwerb von Grund und Rechten

Erwerb von Grund und Rechten

Bauarbeiten

Nebenarbeiten

Kostenvoranschlag

Technische Arbeiten

Kostenvoranschlag - Abrechnung

Abrechnung

15'000

4'500

TOTAL exkl. MWST

MWST

1'145'313

50'000

1'126'500

1'045'500

81'000

0

Bauarbeiten

36'418

3'423

48'329

TOTAL inkl. MWST

TOTAL

            1_Kostenschätzung 1



3.

30 Sondagen Straasenaufbau

31 Bepflanzung, Gärtnerarbeiten

32 Beleuchtung

33 Signale

34 Markierungen, Poller

Schlosserarbeiten

35
Öffentlichkeitsarbeit und 

Zusatzleistungen

36 Bauabsteckungen

37
Vermarkungsrekonstruktion, 

Nachführen Vermessung und LK

0 Verschiedenes

TOTAL exkl. MWST

MWST 8.0 %

TOTAL inkl. MWST

4.

40 Vorprojekt

41 Bauprojekt

42 Ausführungsprojekt, Submission (2022)

43 Bauleitung, Projektabschluss (2023/2024)

44 Kopien

45 Verschiedenes

45'000

15'000

189'000

14'000

198'000

17'380

80'628

5'000

35'000

105'000

3'000

Datum:

12'029

31'187

11'776MWST 8.0 %

TOTAL exkl. MWST

0

158'500

500

25'000

167'297

155'268

53'149

0

178'963

166'047

15'000

12'917

170'276TOTAL inkl. MWST

13'000

5'000

Technische Arbeiten

Nebenarbeiten

26'257

2'697

5'209

14'087

6'262

0 10'606

5'000 2'920

28'000

60'000

29'002

41'931

            1_Kostenschätzung 2
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