
 

   

 Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 

Kanton Zürich 

 Erweiterung Eishalle / Vereinsgarderoben 

Vorprojekt inkl. KS ±15% 
 Vorprojekt, Objekt Nr. 6006.001 
Winterthur, 19. Oktober 2022 
  

 

  

 

Kontext Architektur AG 
Bürglistrasse 29 
CH-8400 Winterthur 
www.kontext-architektur.ch 

 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

Winterthur, 19. Oktober 2022  Seite 2 von 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum  

Projektname: Erweiterung Eishalle / Vereinsgarderoben 

Teilprojekt: Vorprojekt 

Erstelldatum: 22. Sept 2022 

Letzte Änderung 19. Oktober 2022 

Autor: Kontext Architektur AG 

E-Mail: mail@kontext-architektur.ch 

Datei: 
q:\kta\6000-\6000er\6006 dielsdorf sportanlage erlen\6006.001 dielsdorf 
sportanlage erlen gesamleitermandat\10 berichte\9050.001 220915 
vorprojekt sportanlage erlen sanierung eispark & vereinsgarderoben mit 
ks +-15%.docx 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

 

Seite 3 von 71  Winterthur, 19. Oktober 2022 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 6 
2 Ziele .................................................................................................................................................. 6 
3 Grundlagen ...................................................................................................................................... 7 
4 Abgrenzung ..................................................................................................................................... 7 
5 Projektbeschrieb Architektur ........................................................................................................ 8 
5.1 Bestand ............................................................................................................................................. 8 
5.2 Verkehrserschliessung ..................................................................................................................... 9 
5.3 Architektur – Neubau der Eishalle und der dazugehörigen Garderoben ....................................... 10 
5.4 Eishalle – Gestaltung und Dachkonstruktion .................................................................................. 10 
5.5 Garderobengebäude und Restaurant ............................................................................................. 13 
5.6 Erschliessung ................................................................................................................................. 13 
5.7 Restaurant im Obergeschoss ......................................................................................................... 15 
5.8 Eingangsbereich und Optionen ...................................................................................................... 15 
5.9 Raumprogramm und Anforderungen Vereine ................................................................................ 16 
6 Bauingenieur ................................................................................................................................. 22 
6.1 Einleitung ........................................................................................................................................ 22 
6.2 Aufgabenbeschrieb und Abgrenzung ............................................................................................. 22 
6.3 Augenschein vor Ort / Organisation Konstruktionspläne ................................................................ 22 
6.4 Grundlagen ..................................................................................................................................... 23 
6.5 Rahmenbedingungen ..................................................................................................................... 24 
6.6 Zustand der bestehenden Bauteile ................................................................................................. 25 
6.7 Neu zu erstellende Gebäudeteile ................................................................................................... 26 
6.8 Zusammenfassung ......................................................................................................................... 28 
7 Bauphysik ...................................................................................................................................... 29 
7.1 Energetische, bauphysikalische und akustische Aspekte .............................................................. 29 
7.2 Gebäudehülle ................................................................................................................................. 29 
7.3 Eishalle ........................................................................................................................................... 29 
7.4 Wärmeschutz im Sommer .............................................................................................................. 29 
7.5 Luftdichtheit Gebäudehülle ............................................................................................................. 29 
7.6 Schalldämmung .............................................................................................................................. 30 
7.7 Raumakustik ................................................................................................................................... 30 
7.8 Hallendecke .................................................................................................................................... 30 
7.9 Eigenstromproduktion ..................................................................................................................... 30 
8 Brandschutz .................................................................................................................................. 31 
9 HLKS .............................................................................................................................................. 33 
9.1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 33 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

Winterthur, 19. Oktober 2022  Seite 4 von 71 

 

9.2 Heizung ........................................................................................................................................... 34 
9.3 Lüftung ............................................................................................................................................ 38 
9.4 Sanitär............................................................................................................................................. 44 
10 Kälte- / Eisbahntechnik ................................................................................................................ 46 
10.1 Kälteerzeugung / Wärmepumpe ..................................................................................................... 46 
10.2 Konzept Kältetechnik ...................................................................................................................... 46 
10.3 Konzept Gaswarnanlage ................................................................................................................ 47 
10.4 Eisbahntechnik ............................................................................................................................... 48 
10.5 Konzept Schmelzgrube................................................................................................................... 48 
10.6 Konzept Bandenanlagen ................................................................................................................ 49 
10.7 Konzept Spielanzeige ..................................................................................................................... 49 
11 Entfeuchtung ................................................................................................................................. 50 
11.1 Lüftungstechnische Anforderungen ................................................................................................ 50 
11.2 Durchzuführende Massnahmen ..................................................................................................... 50 
11.3 Aufstellung der Anlage .................................................................................................................. 50 
11.4 Zuluft- und Abluftführung ................................................................................................................ 51 
11.5 Energieversorgung ......................................................................................................................... 51 
11.6 Funktionsbeschrieb ......................................................................................................................... 51 
12 Elektroanlagen .............................................................................................................................. 52 
12.1 Starkstromapparate ........................................................................................................................ 52 
12.2 Energieerzeugungsanlagen / PV- Anlage ...................................................................................... 53 
12.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung (Beispiel) ........................................................................................ 54 
12.4 Starkstrominstallationen ................................................................................................................. 57 
12.5 Schwachstrominstallationen ........................................................................................................... 58 
13 Sicherheit ...................................................................................................................................... 61 
13.1 Brandschutz .................................................................................................................................... 61 
13.2 Hindernisfreie Bauten nach SIA 500 .............................................................................................. 62 
13.3 Altlasten .......................................................................................................................................... 62 
13.4 Unfallverhütung ............................................................................................................................... 62 
13.5 Umweltrelevanz .............................................................................................................................. 62 
13.6 Untersuchungen ............................................................................................................................. 62 
13.7 Kantonale Denkmalpflege & Archäologie ....................................................................................... 62 
14 Förderprogramme ......................................................................................................................... 63 
15 Kostenschätzung (± 15%) ............................................................................................................ 64 
16 Termine - Bauprogramm .............................................................................................................. 65 
17 Projektrisiken ................................................................................................................................ 66 
18 Anhänge ........................................................................................................................................ 68 
18.1 HLKS und Kälteanlagen ................................................................................................................. 68 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

 

Seite 5 von 71  Winterthur, 19. Oktober 2022 

 

18.2 Nutzungs- und Sicherheitsvereinbarung (NUSIV) .......................................................................... 69 
18.3 Glossar HLKS ................................................................................................................................. 70 
18.4 Bericht AllGeol AG – Kurzbeurteilung Baugrund / Vorgaben Studienauftrag ................................ 71 
 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

Winterthur, 19. Oktober 2022  Seite 6 von 71 

 

1 Ausgangslage 

Der Sportpark Erlen in Dielsdorf ist ein polysportives Zentrum im Zürcher Unterland, welches der Bevölke-

rung aktive und passive Freizeitgestaltung in verschiedenen Sport- und Freizeitanlagen ermöglicht.  

Mit einer umfangreichen Gesamtsanierung Anfang der 2010er Jahre wurde das Hallen- und Freibad in-

stand gestellt, erweitert und 2014 als «Erlenpark» der Bevölkerung übergeben. Die Sanierung wurde erfor-

derlich, nachdem die 1976 eröffnete Sportanlage ursprünglich mit einem Freibad und einer offenen Eisbahn 

geplant und über die Jahre nach Bedarf instandgesetzt, umgebaut und erweitert wurde.  

 

Mit dem etappenweisen Vorgehen in den vergangenen 45 Jahren folgte die betreibende Aktiengesellschaft, 

mit den Hauptaktionären Dielsdorf, Niederhasli und Steinmaur, dem jeweiligen Bedarf in Form von techni-

schen Sanierungen und baulichen Massnahmen. Die Anlage wurde laufend vergrössert und mit neuen 

Angeboten erweitert. Heute ziehen Bäder, Sauna und Eisbahn rund 200'000 Besucher jährlich an und in 

verschiedenen Vereinen werden regelmässige Trainingsmöglichkeiten für insgesamt über 600 Mitglieder 

angeboten.  

 

Da die mit einem Zeltdach überdeckte Eishalle für den Ganzjahresbetrieb ungeeignet ist und das Garde-

robengebäude den Anforderungen der Vereine nicht mehr entspricht, wurde die Beck Schwimmbadbau AG 

im Oktober 2021 beauftragt, ein Vorprojekt mit Kostenschätzung ± 15% auf der Basis der Bestandsauf-

nahme vom 1. Dezember 2020 zu erarbeiten, welches diesen Problematiken mit geeigneten Lösungen 

entgegentritt und zur Weiterentwicklung des Objektes beiträgt.  

2 Ziele 

Das Ziel des Vorprojektes ist ein Bericht mit den definierten Massnahmen für den Neubau der Eishalle, der 

dazugehörigen Garderoben, der Eis-, Lüftungs- und Entfeuchtungsanlagen, einschliesslich einer Kosten-

schätzung mit einer Genauigkeit von ± 15% (gegliedert nach BKP). 
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3 Grundlagen 

[1] Sitzungen der Baukommission 

[2] Sitzungen mit den Fachplanern 

[3] Bestandsaufnahme vom 1. Dezember 2020 durch BSB 

[4] Angaben zu den Vereinsbedürfnissen durch die Bauherrschaft 

[5] 3D Aufnahmen der Eishalle, des Eingangsbereichs und der Garderoben durch die Firma Ing+ 

[6] Feuerwehreinsatzpläne 

[7] Bestandspläne der Firma Basler und Hofmann AG 

[8] Bestandspläne der Firma Funk & Partner AG 

[9] Augenschein vor Ort, Begehung aller relevanten Räumlichkeiten 

[10] Diverse Normen und Richtlinien der einzelnen Gewerke 

4 Abgrenzung 

Das Vorprojekt inkl. KS ± 15% konzentriert sich auf das Areal Sportpark Erlen und umfasst planerische und 

bauliche Massnahmen zur Eishalle, den Garderoben und dem Eingangsgebäude mit dem Restaurant im 

Obergeschoss. Nicht zum Umfang des Vorprojektes gehört die Beurteilung von sämtlichem Mobiliar und 

PC-Anlagen. 
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5 Projektbeschrieb Architektur 

5.1 Bestand 

Der Sportpark Erlen wurde 1976 erstellt und liegt, gut erschlossen, in der östlichen Peripherie der Ge-

meinde Dielsdorf, im Zürcher Unterland. 

 

Beim Sportpark Erlen in Dielsdorf handelt es sich um eine Sportanlage, welche mehrere Sportarten und 

Freizeitaktivitäten in sich vereint. So ist die Anlage eine Drehscheibe für die Sportarten Fussball, Tennis, 

und Eislauf / Eishockey. Weiter bietet sie ein Hallenbad, ein Freibad und sogar ein Wellnessangebot. Zur 

Ergänzung beherbergt der Bau auch Gastro-Angebote, Büros und Besprechungsräume – ein umfassendes 

Angebot für den Sport. Die Erschliessung erfolgt per Bus, Personenwagen oder, für die umliegenden Dör-

fer, auch per Fahrrad. Die Anlage ist für alle Sportvereine und Bewohner der Umgebung von hoher Wich-

tigkeit und ist deshalb erhaltenswert.  
 

Abbildung 1: Luftaufnahme Bestand mit Symbolik zu den aktuellen Parkplätzen der versch. Verkehrsmittel 
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5.2 Verkehrserschliessung 

Die Zufahrt per Bus oder Automobil erfolgt von Norden her über die Niederhasli- und Dielsdorferstrasse, 

und über den Fussweg aus dem Industriequartier von Süden her. Der Eingang befindet sich zentral im 

Osten des Gebäudes, südlich der Eisfeldanlage (roter Pfeil). Spieler oder Vereinsmitglieder haben die Mög-

lichkeit, die Garderoben von Norden her direkt zu betreten (blauer Pfeil). Die neuen Fahrradparkplätze (Nr. 

1, orange Fläche) befinden sich im Süden, neu kommen Parkplätze und Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

hinzu (Nr. 2, hellblaue Fläche). 
 

Abbildung 2: Situationsplan. Dargestellt: In Schwarz der Bestand, in Rot der geplante Neubau.  

 

Man betritt das Zentrale Gebäude über die Zutrittskontrolle direkt beim Schlittschuhverleih und dem Shop. 

Hier befindet sich die zentrale Drehscheibe für die Eisfelder und das Hallen- und Freibad. An den Ein-

gangsbereich angegliedert sind die zudienenden Räume und die Büros der Verwaltung. Über die Treppe 

erreicht man das Obergeschoss mit dem Restaurant und den Besprechungsräumen. Im Norden des Ein-

gangstraktes befindet sich das doppelte Eisfeld mit dem im Westen angegliederten Garderobengebäude 

und den Wellnessanlagen mit Freiluftbereich. Im Südwesten des Eingangstraktes befindet sich das Hallen-

bad mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie einer Rutschbahn. Im Süden liegt das Freibad mit 

einem Schwimmer-, einem Nichtschwimmer- und einem Planschbecken. Im Westen und Nordwesten des 

2 

1 
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Baus sind die Aussenanlage des Wellnessbereichs, zwei Fussballplätze und zwei offene Tennisplätze an-

gegliedert. 

5.3 Architektur – Neubau der Eishalle und der dazugehörigen Garderoben 

Die Eishalle ist mittlerweile in die Jahre gekommen und ist energetisch, als offener Bau, nicht mehr vertret-

bar. Der Betrieb wünscht sich einen Ausbau der Garderoben, damit die verschiedenen Vereine und Nutzer 

mehr Platz vorfinden. Es werden neue Lager- und Betriebsräume geplant, um die Betriebsabläufe effizien-

ter zu gestalten. 

 

Aufgrund der gestiegenen und veränderten Anforderungen an die Eishalle mit den Garderoben wurde ent-

schieden, einen Neubau in die bestehende Anlage einzuplanen. Die Schnittstelle vom Bestand zu den 

Neubauten wurde so gestaltet, dass die Funktionen Hallenbad, Freibad, Wellness und Gastronomie wäh-

rend den Bauarbeitern weiterhin über die gewohnten Erschliessungswege genutzt werden können. 

5.4 Eishalle – Gestaltung und Dachkonstruktion 

Die Eishalle wird mitsamt der Bodenplatte und deren Pfählung neu als eingehaustes Bauwerk erstellt, wel-

ches für zwei abgetrennte Eisfelder (60m x 30m und 54m x 26m) und eine Tribüne Platz bietet. Die kleinere 

Eishalle kann in abgetautem Zustand für Veranstaltungen mit bis zu 700 Personen verwendet werden. Die 

Dachkonstruktion wird als Shedd projektiert (Vgl. Abb. Abbildung 3 und Abbildung 4). Die charakteristische 

Form bietet eine optimal geneigte Auflage für eine Photovoltaikanlage (6° / 10.5%) und bietet Öffnungen 

für Umgebungslicht von Norden her. Direkte Sonneneinstrahlung und damit eine unnötige Erwärmung der 

Halle wird verhindert. Die geneigten Dachflächen leiten das Meteorwasser in Rinnen des Scheddachs und 

über die Schulter des Dachs ab.  
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Abbildung 3: Schematisches Konzept, Halle 
 

 
Abbildung 4: Schematisches Konzept, Dachlandschaft 
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Abbildung 5: Grundriss Erdgeschoss, Eishalle und Garderoben 

 

 
Abbildung 6: Schnitt durch Eishalle und Werkhof 

 

 
Abbildung 7: Schnitt durch Eishalle und Garderobengebäude 
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5.5 Garderobengebäude und Restaurant 

Das Garderobengebäude wird neu als dreistöckiges Element gebaut. Das Erdgeschoss bietet Platz für 8 

Eishockeygarderoben, IV-Garderoben sowie für notwendige Lager und weitere, zudienende Räume. Im 

Untergeschoss sind die 8 Fussballgarderoben sowie weitere, zudienende Räume untergebracht. Das Ober-

geschoss ist in einen südlichen und einen nördlichen Teil aufgegliedert – dazwischen befindet sich ein 

grosser Technikraum. Im Süden des Obergeschosses entstehen neu ein Trainingsraum, 5 Trainergarde-

roben, zwei Schiedsrichtergarderoben, öffentliche Toiletten, Wasch- und Lagerräume. Im Norden befinden 

sich Tennisgarderoben, öffentliche Toiletten sowie das Tennisclubhaus.  

5.6 Erschliessung 

Die Erschliessung der Anlage funktioniert über zwei Eingänge: Reguläre Gäste für die Bäder oder die 

Schlittschuhmiete betreten das Gebäude über den östlichen Haupteingang.  

Der Garderobentrakt funktioniert über einen Erschliessungsgang, welcher von den Parkplätzen her über 

eine Zutrittskontrolle erreichbar ist. Vertikal wird das dreigeschossige Gebäude über zwei Treppenhäuser 

und einen Lift verbunden.  

 
Abbildung 8: Untergeschoss Garderobengebäude 
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Abbildung 9: Erdgeschoss Garderobengebäude 
 

 
Abbildung 10: Obergeschoss Garderobengebäude und Erweiterung Restaurant 
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5.7 Restaurant im Obergeschoss 

Das bestehende Restaurant im Obergeschoss des Eingangsgebäudes wird bis an die Fassade zur Eis-

halle hin erweitert. Der Gast erhält einen direkten Einblick in das laufende Geschehen auf den Eisfeldern. 

Es wird eine Möglichkeit geschaffen, das Restaurant mittels Schiebetrennwand zu separieren, um den 

Vereinen ein Lokal für vereinsinterne Feiern bieten zu können. 

5.8 Eingangsbereich und Optionen 

Es werden einige Anpassungen im Eingangsbereich gemacht. So wird die Schlittschuhvermietung mit ei-

nem Lager vergrössert und es entsteht eine neue, innenliegende Garderobe für die Eisläufer. Optional ist 

ein Clubhaus für den Fussballverein im Westen der Anlage angedacht (in der Kostenschätzung nicht ent-

halten). 

 

 
Abbildung 11: Anpassungen im Eingangsbereich 
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5.9 Raumprogramm und Anforderungen Vereine 

Die Angaben folgender Vereine wurden ins Raumprogramm aufgenommen:  

EVDN (Eislaufverein Dielsdorf Niederhasli (Eishockey), ECD (Eislaufclub Dielsdorf), TC Erlen (Tennisclub 

Erlen) und FC Dielsdorf (Fussballclub Dielsdorf). Nach Abwägung der Prioritäten und den Bedürfnissen 

der Fachplaner wurden spezifische, räumliche Anforderungen für die Vereine in das Vorprojekt der An-

lage aufgenommen. Zudem können diverse Räume, welche dem Betrieb zugeordnet sind, auch für allge-

meine Nutzungen verwendet werden. Sie können z.B. den Vereinen nach Bedarf zur Verfügung gestellt 

werden.  

Es gibt flexibel nutzbare Garderoben und für körperlich eingeschränkte Personen stehen IV-Garderoben 

mit WC zur Verfügung. Auch für die Zuschauer sind öffentliche Nasszellen eingeplant.  

 

Der Verwaltungsrat der Erlen hat in Rücksprache mit den Vereinen entschieden, dass im Eispark Erlen 

keine Internationalen Eishockeyspiele oder Nationalligaspiele ausgetragen werden sollen. Der Bedarf für 

Spiele liegt bei 1.Liga Regional und Juniorenspielen. Mit den Spielfeldgrössen „Europa“ (30 x 60m) und der 

kleinsten noch möglichen Grösse „Übersee“ (56 x 26m) sowie den dazugehörenden vom Verband vorge-

gebenen minimalen Garderobengrössen können auf beiden Feldern alle offiziellen Spiele und Eiskunst-

laufwettfkämpfe im Amateursport (Nachwuchs bis Junioren U20 Elit und Aktive bis 1.Liga) durchgeführt 

werden. Für Spiele der National-League, der Swiss-League und offizielle internationale Spiele wird die 

minimale Grösse der Garderobenanlagen nicht erfüllt. 

 

Raumprogramm EVDN 

• 8x Garderoben EG 

• 4x WC-Anlagen (2 WC-Kabinen mit Lavabo geteilt zwischen zwei Garderoben) EG 

• 4x Duschen (5 Duschköpfe geteilt zwischen zwei Garderoben) EG 

• 1x Materialbörse EG 

• 1x Funktionärsbüro UG 

• 1x Sportraum OG1 

• 1x Fitnessraum OG1 

• 1x Lager Sportmaterial OG1 

• 1x EVDN-Sekretariat EG 

• Erschliessungsgang mit belüfteten Kästchen EG und UG 

 

Raumprogramm FC Dielsdorf 

• 8x Garderoben UG 

• 4x WC-Anlagen (2 WC-Kabinen mit Lavabo geteilt zwischen zwei Garderoben) UG 

• 4x Duschen (5 Duschköpfe geteilt zwischen zwei Garderoben) UG 

• 2x Lager und Putzinstallationen im Aussenbereich EG 
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Raumprogramm TC Erlen 

• 2x Garderoben OG1 

• 2x Duschen (je 2 Duschköpfe) OG1 

• Clubhaus Tennis mit Teeküche, Lagerraum und Terrasse OG1 

 

Raumprogramm Eislaufclub Dielsdorf 

• 1x Garderoben UG 

• 1x Kästchenraum, Lagerung privates Material OG1 

 

Raumprogramm Betrieb 

• 5x Betriebsräume UG 

• 3x Lagerräume UG 

• 1x Putz und Lagerraum (inkl. Technik Lüftung) UG 

• 1x Sanitätsraum EG 

• 2x Betriebsräume EG 

• 1x Lagerraum EG 

• 1x Bandenraum EG 

• 1x Werkhof EG 

• 1x Personalraum Werkhof EG 

• 1x Schlittschuhgarderobe (Vermietung) EG 

• 1x Lagerraum OG1 

• 1x Betriebsraum OG1 

• 1x Putzraum OG1 

• 1x Waschraum OG1 

• 1x Waschraum Lager OG1 

• 1x Materialraum OG1 

 

Raumprogramm Garderoben zur flexiblen Zusprache an Vereine oder Einzelpersonen: 

• 3x Kombigarderoben IV (UG + EG) 

• 3x Trainergarderoben OG1 

• 1x Schiedsrichtergarderobe OG1 

• 2x Preisrichtergarderoben OG1 

 

Raumprogramm Nasszellen zur öffentlichen Nutzung 

• 2x WC IV F+M EG 

• 2x Öffentliche Nasszellen Süd F+M OG (jeweils 4 Kabinen) 
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• 2x Öffentliche Nasszellen Nord F+M OG (jeweils 3 Kabinen) 

 

Raumprogramm technikrelevante Räume: 

• Ammoniakraum UG 

• Putz und Lagerraum UG 

• 2x Schmelzgruben UG 

• Technikerschliessungsgang 

• Technik – Lüftung OG1 

• Technik Entfeuchtung OG 2 
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Abbildung 12: Vereinsaufteilung UG 

 
Abbildung 13: Vereinsaufteilung EG 
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Abbildung 14: Vereinsaufteilung OG1 

 
Abbildung 15: Vereinsaufteilung Umgebungsplan 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

 

Seite 21 von 71  Winterthur, 19. Oktober 2022 

 

 

Volumenberechnungen 
Die Neubauten des vorliegenden Vorprojektes können in folgende Volumina unterteilt werden: 

 

Garderobentrakt UG 4’968 m3 

Garderobentrakt EG 3'045 m3 

Garderobentrakt OG 4’620 m3 

Werkhof   1’635 m3 

Eishalle 44’090 m3 

Aussenlager FC 108 m3 

Total 58’358 m3 
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6 Bauingenieur 

6.1 Einleitung  

Wir wurden durch Herrn Oliver Hintermann der Hintermann Architektur GmbH beauftragt, das Projekt «Eis-

welt» bezüglich Machbarkeit des Tragwerks einzuschätzen und die Bauherrschaft zu Themen rund um die 

Tragkonstruktion zu beraten. 

 

Um die geologisch wichtigen Rahmenbedingungen am Standort zu erfahren, wurde entschieden, eine Vor-

untersuchung durch einen Geologen in Auftrag zu geben. Die Firma AllGeol AG aus Winterthur hat dazu 

ein Bericht «Kurzbeurteilung für Studienanalyse» erstellt. Dieser Untersuchungsbericht liegt uns für unsere 

Beurteilung vor. 

 

Das Projekt «Eiswelt» beinhaltet die Sanierung der Eisfelder, den An- und Ausbau der Garderoben sowie 

das Erstellen einer neuen Halle als Einhausung der Eisfelder. 

6.2 Aufgabenbeschrieb und Abgrenzung  

Unsere Aufgabe besteht darin, die Bauherrschaft rund um das Thema Tragwerk des Projekts Eiswelt zu 

beraten und allfällige weitere Untersuchungen zu beauftragen. Im folgenden Bericht wird die Machbarkeit 

der Sanierung der Eisfelder, der An- und Ausbau der Garderoben, sowie eine neue Einhausung der Eisfel-

der analysiert und die dazu notwendigen Massnahmen erläutert.  

 

Das bestehende Hallenbad, das bestehende Freibad und die einzelnen freistehenden Nebengebäude wur-

den von uns nicht begutachtet und nicht untersucht. Aufgrund der entsprechend weitreichenden Konse-

quenzen muss an dieser Stelle der Eigentümer auf die enorme Wichtigkeit eines intakten Korrosionsschut-

zes im Hallenbad hingewiesen werden. Die Aussenparkplätze und Zufahrten wurden von uns nicht begut-

achtet und nicht untersucht. Auch liegen uns keine Unterlagen zum geplanten Clubhaus des Fussballs vor. 

6.3 Augenschein vor Ort / Organisation Konstruktionspläne  

Am 27.04.2021 fand eine Begehung durch unseren Ingenieur Herr Innocenzo Castaldi zusammen mit dem 

Projektleiter, Herrn Hintermann von der Firma Hintermann Architektur GmbH, statt. Während dieser Bege-

hung wurde die bestehende Tragkonstruktion optisch beurteilt. Gemäss Herrn Hintermann liegen sämtliche 

Ingenieurpläne der bestehenden Konstruktion vor. 
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Die anschliessende Nachforschung nach den Konstruktionsplänen der bestehenden Gebäude hat zum 

Erfolg geführt. Für rund CHF 21`000.-- konnten nahezu komplette Baupläne aus dem Baujahr 1974 und 

von einem grossen Umbau aus dem Jahr 2012 gekauft werden.  

 

Das Ziel ist es, in der Realisierung des Projektes ein Mehrfaches von diesem Betrag einzusparen. Dies 

wird durch genauere Analysen und bekannte Materialkennwerte erfolgen.  

6.4 Grundlagen  

Fotodokumentation:  

• 26 Detailfotos der Sportanlage (ICG Ingenieure AG, April 2021)  

 
Berichte und weitere Dokumente:  

• Kurzbeurteilung Baugrund Bericht Nummer 46527-1 (AllGeol AG Winterthur, 07.06.2021)  

• Konzept Bauphysik (Bertozzi Energieplanung AG, 08.02.2022)  

 
Plangrundlagen:  
Bauingenieur: 

• Konstruktionspläne der Sportanlage aus Baujahr (Basler & Hofmann, 1976)  

• Konstruktionspläne Innwendige Verstärkungsmassnahmen (Funk + Partner AG, Urdorf, 2011)  

• Konstruktionspläne Wintergarten (Funk + Partner AG, Urdorf, 2012)  

• Konstruktionspläne Whirlpool (Funk + Partner AG, Urdorf, 2013)  

• Konstruktionspläne Badeanlage (Mauchle Metallbau AG, Sursee, 2013)  

• Konstruktionspläne Aussenüberdachung (Mauchle Metallbau AG, Sursee, 2013)  

• Konstruktionspläne Zamboni Rampe (Funk + Partner AG, Urdorf, 2012)  

Auf eine detaillierte Auflistung der Einzelpläne und dazugehörenden Eisenlisten wird verzichtet. 
 
Haustechnik:  

• Haustechnikpläne Schwimmbad und Sauna (EHTW, Watt, 2012)  

 

Architektur:  

• Dachaufsicht Nord (Walter Custer Architekt, Zürich, 1974)  

• Erdgeschoss Nord (Walter Custer Architekt, Zürich, 1974)  

• Erdgeschoss Süd (Walter Custer Architekt, Zürich, 1974)  

• Obergeschoss Dachaufsicht Süd (Walter Custer Architekt, Zürich, 1974  

• Obergeschoss Dachaufsicht Nord (Walter Custer Architekt, Zürich, 1974)  

• Untergeschoss Süd (Walter Custer Architekt, Zürich, 1974)  
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6.5 Rahmenbedingungen  

6.5.1 Geologische Verhältnisse 

Auf dem Areal des Sportzentrums Erlen in Dielsdorf sind gemäss geologischem Atlas der Schweiz haupt-

sächlich feinkörnige, tonig-siltige-Seeablagerungen zu erwarten. Diese geologische Kartierung wird durch 

verschiedene, frühere Baugrunduntersuchungen in der nahegelegenen Umgebung gestützt.  

Diese tonig-siltigen-Seeablagerungen sind in den obersten 2m ab Terrain zusätzlich mit organischem Ma-

terial durchzogen. Dieser Untergrund ist schlecht tragfähig und eignet sich für die Aufnahme von grösseren 

Lasten (Gebäuden) nicht bzw. nur schlecht. Gebäudelasten müssen zur Reduktion von Setzungen über 

eine Pfahlfundation erfolgen. Aufgrund der tiefgelegenen Felsschicht (in ca. 20-30m Tiefe) steht eine Fun-

dation mit schwimmenden Pfählen in Vordergrund. Dabei werden die Gebäudelasten über die Mantelrei-

bung der Pfähle in den Baugrund abgetragen. Für die Erstellung von neuen Untergeschossen ist von einem 

wassergesättigten Baugrund auszugehen. Es ist eine offene Wasserhaltung anzustreben. Dabei ist dem 

Ausschwemmen von Feinanteilen aus dem Baugrund, ins besonders im Bereich der angrenzenden Ge-

bäudeteile, besondere Beachtung zu schenken. 

6.5.2 Bestehende Gebäude  

Die bestehenden Gebäude werden auf Ihren Zustand untersucht und in den das geplante Projekt mitein-

bezogen. Es wird versucht, die geplante Nutzung, die bestehende Konstruktion und die Projektkosten mög-

lichst gewissenhaft gegeneinander abzuwägen. 

6.5.3 Etappierungen und Unterbrüche  

Es sind keine weiteren Etappierungen und Unterbrüche bekannt. Unterbrüche und Etappierungen, welche 

aus der Nutzung der Sportanlage hervorgehen, sind im Konzept nicht eingeflossen. Daraus resultierende 

Kosten sind nicht in der Grobkostenrechnung enthalten.  
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Abbildung 16: Übersichtsplan 

6.6 Zustand der bestehenden Bauteile  

6.6.1 Eisfelder  

Die Bodenplatte unter den bestehenden Eisfeldern besteht aus Elementplatten, welche mit einem Ortsbe-

ton übergossen wurden. Diese Platten sind nicht für Zusatzgewichte ausgelegt. Die an der Unterseite be-

festigte Isolation ist in einem sehr schlechten Zustand. Diese Platten haben ihre Lebensdauer, aufgrund 

der hohen Einwirkungen, bereits erreicht. Im Vorprojekt wurde aus diesen Gründen entschieden, die Platte 

komplett zu ersetzen. Die neue Platte kommt infolge des Bodenaufbaus und der einfacheren Zugänglichkeit 

tiefer zu liegen. Aufgrund des neuen, hochwertigeren Eisfeld-Aufbaus, wird die neue Platte doppelt so 

schwer wie die bestehende Platte. Aus diesem Grund und den Lasten aus der neuen Dachkonstruktion, 

werden für die Fundation zusätzliche Pfähle notwendig. Aufgrund der neuen Höhenlage, der Zugänglichkeit 

für die zusätzlichen Fundationsmassnahmen und dem Zustand der Konstruktion, macht ein Erhalt der be-

stehenden Betonriegel unterhalb der Platte keinen Sinn.  

 

Die bestehende Pfahlfundation kann im neuen Fundationskonzept mitberücksichtigt werden. Vorausset-

zung dafür ist, dass die Pfähle auf ihren Zustand und die Traglast untersucht werden. Dies kann z.B. mit 

einem Pile-Integrity-Test (PIT) erfolgen.  
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6.6.2 Aus- und Anbau von Garderoben  

Die bestehenden Garderoben und der Tribünentakt sind in einem guten Zustand. Im Rahmen der Vorstudie 

wurden diverse Varianten für den Ausbau der bestehenden Garderoben geprüft. Infolge der Aufstockung 

entstehen im Bestand viele Konflikte und Kompromisse zwischen der neuen Haustechnik und der Trag-

werksverstärkung. Eine Überprüfung hat frühzeitig ergeben, dass ein Rückbau mit Ersatzneubau die beste 

Variante ist. Der Ersatzneubau überzeugt gegenüber einer Verstärkung durch eine einfachere und günsti-

gere Konstruktion. Zusätzlich können unerwünschte Überraschungen während der Bauphase minimiert 

werden. Für die Bauherrschaft besteht bei einem Neubau eine grössere Planungs- und Kostensicherheit 

als bei einer Instandstellung. 

6.6.3 Einhausung der Eisfelder  

Die bestehende Einhausung der Eisfelder erfüllt die heutigen Anforderungen nicht mehr. Es wird eine kom-

plett neue Hülle inkl. Dach über beide Eisfelder geplant.  

6.6.4 Aufstockung Wellness  

Die bestehende Konstruktion des Wellnessbereichs ist in gutem Zustand. Es ist geplant, den Wellnessbe-

reich um ein Geschoss in Leichtbauweise aufzustocken. Die geplante Aufstockung erfolgt mit einem Holz-

bau. Durch das geringere Eigengewicht des Holzbaus werden teure Verstärkungen der Fundationen mini-

mal gehalten. Die Machbarkeit muss in der Bauprojektphase 3 bis 4 genau kontrolliert und verifiziert wer-

den.  

6.6.5 Umbau des Eingangsbereiches / Shop  

Die bestehende Konstruktion des Eingangsbereiches und des Shops ist in gutem Zustand. Die geplanten 

kleineren Umbauten können mit gängigen lokalen Verstärkungen erfolgen.   

6.7 Neu zu erstellende Gebäudeteile  

6.7.1 Bodenplatte Eisfeld inklusive Fundation  

Die bestehende Fundation wird lokal verstärkt und mit neuen Pfählen ergänzt. Überwiegend unter den 

Aussenwänden und der Mittelwand ist mit zusätzlichen Pfahlfundationen zu rechnen. Anschliessend wer-

den die Auflagerriegel neu erstellt. Auf dieser Konstruktion wird eine neue Betonplatte erstellt. Diese neue 

Platte muss, sowohl aus statischen wie auch aus energetischen Aspekten, höhere Anforderungen als die 

bestehende Platte erfüllen. Durch den Neubau der Platte kann eine lange Lebensdauer unter den höheren 
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Anforderungen am besten erfüllt werden. Unter der Platte ist eine künstliche Schüttung zum Schutz der 

bestehenden Pfahlköpfe und zur Erreichung der neuen Höhe vorgesehen.  

6.7.2 Dachkonstruktion der neuen Eishalle  

Die neue Dachkonstruktion ist als Sheddach geplant. Dabei werden die beiden Eisfelder mit jeweils einem 

Einfeldträger mit der Länge von 40m überspannt. Der Träger wird als Stahlfachwerk ausgebildet und weist 

eine Höhe von ca. 3.30m auf. Die Fachwerkträger liegen auf der Aussenwand und der Mittelwand aus 

Beton auf. Die Längsträger zwischen den einzelnen Fachwerkträgern werden ebenfalls in Stahl ausgebil-

det. Diese besitzen eine Länge von rund 14.00m und eine Höhe von 40cm. Der weitere Dachaufbau erfolgt 

in Holzbauweise. In der durchgeführten Variantenstudie hat diese Dachkonstruktion das beste Kosten- 

Nutzen Verhältnis erzielt. Für die gesamte Dachkonstruktion ist das Gewicht einer Photovoltaik-Anlage zu 

berücksichtigen.  
 

 
Abbildung 17: Konzept Shedd-Dachkonstruktion, Stahl 

6.7.3  Garderoben Fussball, Hockey und Lüftungszentralen  

Die Garderoben für die Fussballer*innen im Untergeschoss ist in Massivbauweise zu erstellen. Nur mit 

einer Betonkonstruktion und zusätzlichen Abdichtungen kann ein dichtes Untergeschoss erstellt werden. 

Der Ausbaustandard wird auf Dichtigkeitsklasse 1 empfohlen. Der Innenausbau kann optional in Holz-

bau/Leichtbau erfolgen. Die Garderoben für das Hockey im Erdgeschoss erfolgt in Holzbauweise mit vor-

fabrizierten Elementen. Durch das geringere Gewicht des Holzbaus können Einsparungen an der Pfahl-

fundation vorgenommen werden. Dies führt zu einer Reduktion der Gesamtkosten. Die Lüftungszentrale 

im Obergeschoss erfolgt in Holzbauweise mit vorfabrizierten Elementen. Mit der Holzbaukonstruktion der 

oberirdischen Garderoben wird angestrebt, eine Gewichtsreduktion zu bewirken. Das Ziel ist es, die kos-

tenintensive Tiefenfundation für den Garderobenbereich mit Pfählen minimal zu halten. Eine detaillierte 

Analyse der Differenzsetzungen muss in Phase 3-4 erfolgen.  
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6.8 Zusammenfassung  

Durch den Teilerhalt des Wellnessbereichs und des Restaurants wird ein Teil der bestehenden Gebäudes-

ubstanz erhalten. Mit lokalen Verstärkungen wird die Tragstruktur auf die neuen Anforderungen angepasst. 

Für die Garderoben und die Bodenplatte der Eishalle können die gestellten Anforderungen nur mit einem 

Neubau erfüllt werden. Zusätzlich werden die neuen Eisfelder durch einen Stahlbau eingehaust. Diese 

Massnahme erhöht den Komfort gegenüber den bestehenden «offenen» Eisfelder erheblich. Zudem kann 

viel Energie gespart werden. 

  

Die Bauphasen der einzelnen Bauteile sind vorgängig möglichst zu optimieren, um die Einschränkungen 

für die angrenzenden Nutzungen nicht unnötig zu tangieren. Allenfalls müssen zwischenzeitlich Provisorien 

erstellt werden.  

Das bestehende Hallenbad ist nicht Bestandteil dieses Auftrags und wurde durch uns nicht untersucht. 

Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen muss an dieser Stelle der Eigentümer auf die enorme Wich-

tigkeit eines intakten Korrosionsschutzes im Hallenbad hingewiesen werden.  

 

Die projektierten Kosten für das Tragwerk belaufen sich gemäss Grobkostenschätzung vom 05.08.2022 

auf die ausgewiesenen Hauptpositionen. Die Plangrundlage vom 05.08.2022 dient dabei als Berechnungs-

grundlage. Die grösste Abweichung und Unsicherheit ist in den Massnahmen für die Verstärkung des be-

stehenden Wellness-Gebäudes vorhanden.   
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7 Bauphysik 

7.1 Energetische, bauphysikalische und akustische Aspekte  

Kunsteisbahnen sind stets mit erheblichen Energieaufwendungen verbunden. Die Entwicklung eines ener-

getischen Gesamtkonzeptes dient dazu, benötigte Leistungen in Bezug auf Kälte- und Wärmebedarf zu 

erfassen und den Umgang mit der entstehenden Abwärme zu definieren. Dabei ist der geplante Umfang 

der Anlage (Anzahl Eisfelder, Gesamtgrösse der Anlage, Bauform, Nebennutzungen usw.) sowie das an-

gedachte Betriebskonzept, mit Blick auf die Betriebszeiten, massgebend.  

7.2 Gebäudehülle  

Die Anforderungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle zur Begrenzung der Energieverluste basiert 

auf den, zum Zeitpunkt der Baubewilligung gültigen, kantonalen Energiegesetzen sowie allfällig dazuge-

hörenden Verordnungen. Die gültige Berechnungsgrundlage ist die Norm SIA 380/1 (2016). Für Neubauten 

sind ab 1. Sept. 2022, laut dem neuen, kantonalen Energiegesetz, keine fossilen Wärmeerzeuger mehr 

zugelassen. 

7.3 Eishalle  

Die gekühlten, respektive klimatisierten Bereiche sind den Regeln der Baukunde entsprechend zu planen, 

so dass die bauphysikalischen Verhältnisse einwandfrei definiert sind und die Kondensatfreiheit sicherge-

stellt werden kann.  

Werden die Eishallen auf eine Temperatur von weniger als 8°C gekühlt, darf der mittlere Wärmezufluss 

durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone 5 W/m2 nicht überschreiten. Anhand des Wär-

meflusses wird der U-Wert der Bauteile, welche die Eishalle direkt umschliessen, bestimmt. Anhand des 

U-Wertes wird die Dämmstärke ermittelt.  

7.4 Wärmeschutz im Sommer  

Werden in der Eissporthalle Fenster vorgesehen, darf kein Sonnenlicht auf die Eisfläche fallen. Bei allen 

anderen Räumen muss der sommerliche Wärmeschutz nach den gesetzlichen Vorgaben eingehalten wer-

den.  

7.5 Luftdichtheit Gebäudehülle  

Um Feuchteeinträge zu verhindern, muss die Eissporthalle im geschlossenen Zustand luftdicht sein. Eis-

hallen sollen weitgehend vom Aussenklima entkoppelt werden. Um eine unkontrollierte Zufuhr von 



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

Winterthur, 19. Oktober 2022  Seite 30 von 71 

 

Aussenluft auf ein Minimum zu beschränken, sollten die Hallenzugänge mit einem Schleusensystem aus-

gerüstet werden.  

7.6 Schalldämmung  

Der Schalldämmung der gesamten Aussenhülle ist die notwendige Beachtung zu schenken. Die Lärmemis-

sionen sind insbesondere soweit zu begrenzen, dass die Planungswerte an benachbarten Gebäuden mit 

lärmempfindlicher Nutzung nicht überschritten werden.  

7.7 Raumakustik  

Für die Raumakustik von Eissporthallen ist grundsätzlich die Norm DIN 18041 zu beachten. Dies bedingt 

mindestens eine vollflächig absorbierende Decke und ggf. weitere Akustikmassnahmen.  

7.8 Hallendecke  

Die Deckenuntersicht ist sowohl für die schalltechnischen- wie auch die energetischen Anforderungen aus-

zulegen.  

7.9 Eigenstromproduktion  

Es muss Eigenstrom produziert werden. Wird eine PV-Anlage realisiert, so müssen mindestens 50% der 

Dachfläche (Eishalle) belegt werden.  
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8 Brandschutz 

Beim Brandschutzkonzept wurden die neuen Eishallen, Garderoben und Technikräume in das bestehende 

Brandschutzkonzept mit eingeflochten.  

 

Grundsätzlich sind die Fluchtweglängen mit 35m definiert, jedoch kommen in der Eishalle aufgrund der 

Überhöhe Längen bis 50m zur Anwendung.  

 

Die Garderoben werden über zwei Treppenhäuser vertikal verbunden und ins Freie entfluchtet. 

 

Aufgrund des Neubaus der Garderoben wird ein neues Fluchtwegkonzept für die Sauna und die Hallenbad-

Garderoben eingeführt. Dieses funktioniert mit Synergien aus dem Hauptgang des Garderobengebäudes, 

der Ausgänge der Sauna, dem Eingangsbereich als Fluchtweg sowie dem Ausgang aus den Hallenbad-

garderoben.  
 

 

Abbildung 18: Brandschutzplan 1. UG 
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Abbildung 19: Brandschutzplan EG 

 
Abbildung 20: Brandschutzplan 1. OG  
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9 HLKS 

9.1 Ausgangslage 

Grundlagen: 

Das vorliegende Konzept HLKS und Kältetechnik basiert auf den folgenden Grundlagen: 

• Pläne ARS; 22.04.2022 

• Schnittstellenpapier /-matrix BEP; 23.03.2022 

• Div. Fachplanersitzungen 

• Techn. Projektpflichtenheft 

• Brandschutzplan; 03.05.2013 

Abgrenzung: 

Der vorliegende Bericht beschränkt sich auf: 1 2 

• HLKS-Anlagen; exkl. Steuerung, Regulierung und Lüftungs- / Entfeuchtungsanlage Eishalle 

• Kälte- und Eisbahntechnik; inkl. Steuerung und Regulierung 

Andere Gewerke, die in direktem Zusammenhang mit stehen, sind im Bericht nicht weiterverfolgt worden. 

• Die Steuerung / Regulierung inkl. Schaltschränke wird über den MSRL-Planer erbracht und ist nicht 
Bestandteil des Teilberichts HLKS, sondern ist im Kapitel 12.5.9 enthalten. 

• Gewerbliche Kälte; inkl. Steuerung und Regulierung 

Leistungsumfang: 

• Baustelleneinrichtung 

• Fachgerechtes Entleeren HLKS-Anlagen (Projektperimeter) 

• Kompletter Rückbau bestehender HLKS-Anlagen (Projektperimeter) 

• Rückbau und Erneuerung der HLKS-Anlagen entsprechend den neuen Bedürfnissen im Projektper-
imeter «Eis» ohne Energie-Label 

• Teilsanierung sowie notwendige Erweiterung der Kältetechnik entsprechend den neuen Bedürfnis-
sen 

• Zwei neue Eisfelder  

• Schmelzgrube für Eisabrieb  

 

1 Detaillierte Auflistung siehe Schnittstellenliste BEP vom 23.03.2022 
2 Exkl. Clubhaus Fussball 
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9.2  Heizung 

9.2.1 Wärmeerzeugung 

Auslegung auf Ganzjahresbetrieb. Der Bestand wird weitestgehend übernommen. Die Leistung der beste-

henden Anlage ist approximativ ausreichend. Betrifft folgende Anlagen: 

• Best. Wärmepumpen (WP)-Anlage 

• Best. Gasheizkessel 

• Abwärmenutzung (AWN) Kälte- / WP-Anlage 

Wärmeversorgung Bestand und neue Verbraucher: 

• Raumheizung Garderobentrakt 

• Lüftungsanlagen Garderobentrakt 

• Luftheizapparate Werkstatt 

• Trinkwarmwasser  

• Eispflege (NEU), früher über Mischung WW/KW 

• Produzierte Wärme zwischengespeichert in techn. Speicher 

9.2.1.1 Konzept für die Erzeugung 

Der Bestand wird grundsätzlich beibehalten: 

• Best. WP-Anlage 

• Best. Gasheizkessel 

• AWN Kälteanlage 

• Neue Einbindung WP 

• Neue techn. NT-Speicher; im alten Tankraum UG 

• Einbindung Fernwärmenetz 3 

• Es sind keine Provisorien vorgesehen 

Leistungsumfang: 

• Neue techn. NT-Speicher  

• Systemtrennung Fernwärmeanschluss inkl. Einbindung in H-Netz 

• Magnetflussfilter 

• Rohrleitungen, Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

 

3 Basierend auf Annahmen BEP, da keine Angaben, Unterlagen und dgl. zur Verfügung stehen. 
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• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 

9.2.2 Wärmeverteilung 

Auslegung auf Ganzjahresbetrieb. Der Bestand wird weitestgehend übernommen. Die Erschliessung der 

neuen Heizunterstation "Werkhof" wird ab dem bestehenden Heizverteiler geplant.  

 

Neue Verbraucher der Heizunterstation "Werkhof":  

• Energiemessung Unterstation "Werkhof" 

• Gruppe Luftheizapparate Werkstatt 

• Gruppe Lufterhitzer Garderobentrakt 

• Gruppe Schmelzgrube 

• Gruppe Brauchwarmwasser (BWW) Eisreinigung 

• Gruppe Raumheizung Garderobentrakt 

Gruppe Trinkwarmawasser (TWW): 

• Wärmeabgabe über Radiatoren, Lüftung und Luftheizapparat 

• Anpassung Wärmeabgabe Rest OG1 

9.2.3 Konzept Luftheizapparat 

Die Erwärmung der Garage Eisreinigung geschieht über einen Luftheizapparat mit Raumtemperaturregu-

lierung über Raumthermostaten. 

 
Leistungsumfang: 

• Luftheizapparat 

• Rohrleitungen (ab Verteiler zu Verbraucher) 

• Umwälzpumpe 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 

9.2.4 Konzept Schmelzgrube 

Erwärmung des Schmelzgrubenwassers.  
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Leistungsumfang: 

• Wärmetauscher (Systemtrennung) 

• Füllung Wasser/Glykol 

• Erschliessung WT-Schmelzgrube ab Heizungsunterverteilung (HUV) Werkhof; bauseits (Kälte) 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 

9.2.5 Konzept Brauchwarmwasser (BWW) 

Erwärmung BWW für Eisreinigung. 
 
Leistungsumfang: 

• Wärmetauscher 

• Rohrleitungen (ab Verteiler zu Verbraucher) 

• Speicher; bauseits (Sanitär) 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 

9.2.6 Konzept Raumheizung 

Die Lufterwärmung wird über Lufterhitzer in Lüftungsanlagen (Garderoben) geplant. Die Raumerwärmung 

über Heizkörper. Die Raumtemperaturregulierung geschieht über Heizkörperthermostaten. 

 
Leistungsumfang: 

• Rohrleitungen (ab Verteiler zu Verbraucher) 

• Umwälzpumpe 

• Wärmemengenzähler 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 
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9.2.7 Konzept Trinkwarmwasser (TWW) 

Neue Frischwasserstation. 
 
Leistungsumfang: 

• Frischwasserstation 

• Rohrleitungen (ab Verteiler zu Verbraucher) 

• Wärmemengenzähler 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 

9.2.8 Konzept Anpassung Restliches OG1 

Rückbau und Versetzen der bestehenden Heizkörper an die neue Situation. 
 
Leistungsumfang: 

• Rückbau 

• Rohrleitungen 

• Montage bestehende Heizkörper 

• Transport und Montage 

• IBS, IBN 

9.2.9 Konzept Entfeuchtung 

Erwärmung der entfeuchteten Zuluft in die Eishalle. 
 
Leistungsumfang: 

• Wärmetauscher (Systemtrennung) 

• Füllung Wasser/Glykol 

• Erschliessung LE-Entfeuchtungsanlage ab HUV Werkhof 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport und Montage 

• Dämmungen (thermisch und / oder brandschutztechnisch gedämmt) 

• IBS, IBN 
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9.3 Lüftung 

Für Ganzjahresbetrieb. Die Belüftung der Räumlichkeiten innerhalb des Projektperimeters erfolgt bedarfs-

gerecht über autonome Lüftungsanlagen (LA). Belastete Fortluft (aus der Küche oder dergleichen) wird 

über Dach geführt und vertikal ins Freie geblasen. 

Es ist weder eine Luftkühlung noch eine Be- / Entfeuchtung der Luft vorgesehen. Einzelne Räume (z.B. 

Garderobe) werden mit autonomen Entfeuchtungsgeräten ausgerüstet, damit die anfallende Feuchte im 

Raum spezifisch abgeführt und damit Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk und den Betriebseinrichtungen 

verhindert werden können. 

9.3.1 Konzept LA Garderoben / Duschen (Eishockey / Fussball)  

Es sind vier identische Anlagen vorgesehen, welche die Garderobenbereiche 1 – 23 im UG + EG belüften. 

Die Lüftungsgeräte sind mit eingebauter Plattentauscher–WRG geplant. Der Aufstellungsort befindet sich 

in der Technikzentrale im UG, respektive im 1.OG. 

Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter, Lufterhitzer und Leerteilen eingesetzt. Die Plat-

tentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 75%. 

Die Aussenluft wird an der Fassade gefasst und zum Lüftungsgerät geführt. Die Fortluft wird über ein Wet-

terschutzgitter oder Regenhut ins Freie geblasen. Die Zu- und Abluft wird über ein Kanal- / Rohrnetz verteilt, 

respektive abgesaugt. 

Die Lufteinführung erfolgt über Gitter, die Abluftabsaugung über Gitter, Tellerventile oder dergleichen.  

Im Kanalnetz sind Konstant-Volumenstromregler mit nachgeschalten Schalldämpfern eingebaut. Es wird, 

wo nötig, thermisch oder brandschutztechnisch aussengedämmt. Die Regelung der Anlage kann über Ka-

nalfeuchte-, Luftqualitäts- / Temperaturfühler / Zeitschaltuhr erfolgen. 

 

Leistungsumfang: 

• Monoblockgerät 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN  

• Hygiene Erstinspektion 

9.3.2 Konzept Garderoben + Nebenräume UG + EG 

Es sind Lüftungsgeräte mit eingebautem Plattentauscher–WRG geplant. Der Aufstellungsort befindet sich 

in der Technikzentrale im UG. 
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Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter, Lufterhitzer und Leerteilen eingesetzt. Die Plat-

tentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 75%. 

Die Aussenluft wird über einen gemeinsamen Kanal im Bereich EG an der Fassade angesaugt. Die Fortluft 

wird über einen gemeinsamen Regenhut vertikal über Dach ins Freie geblasen. Die Zu- und Abluft wird 

über ein Kanal- / Rohrnetz verteilt respektive abgesaugt. Die Lufteinführung erfolgt über Gitter, Abluftab-

saugung über Gitter, Tellerventile oder dergleichen.  

Das Kanalnetz wird, wo nötig, thermisch oder brandschutztechnisch aussengedämmt. Die Regelung der 

Anlage erfolgt über Kanalfeuchte-, Luftqualitäts- / Temperaturfühler / Zeitschaltuhr. 

 
Leistungsumfang: 

• Monoblockgeräte 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN 

• Hygiene Erstinspektion 

9.3.3 Konzept LA Tennis Clubhaus 1.OG 

Es werden Lüftungsgeräte mit eingebauter Plattentauscher–WRG geplant. Der Aufstellungsort befindet 

sich in der Technikzentrale im UG. Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter, Lufterhitzer 

und Leerteilen eingesetzt. Die Plattentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 

75%. 

Die Aussenluft wird über einen gemeinsamen Kanal im Bereich EG an der Fassade angesaugt. Die Fortluft 

wird über einen gemeinsamen Regenhut vertikal über Dach ins Freie geblasen. Die Zu- und Abluft wird 

über ein Kanal- / Rohrnetz verteilt respektive abgesaugt. Die Lufteinführung erfolgt über Gitter, Abluftab-

saugung über Gitter / Tellerventile oder dergleichen.  

Das Kanalnetz wird, wo nötig, thermisch oder brandschutztechnisch aussengedämmt. Die Regelung der 

Anlage kann über Kanalfeuchte-, Luftqualitäts- / Temperaturfühler / Zeitschaltuhr erfolgen. 

 
Leistungsumfang: 

• Monoblockgeräte 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 
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• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN  

• Hygiene Erstinspektion 

9.3.4 Konzept LA Werkhof EG 

Es werden Lüftungsgeräte mit eingebauter Plattentauscher–WRG geplant. Der Aufstellungsort befindet 

sich in der Technikzentrale im UG. Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter, Lufterhitzer 

und Leerteilen eingesetzt. Die Plattentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 

75%. 

Die Aussenluft wird über einen gemeinsamen Kanal im Bereich EG an der Fassade angesaugt. Die Fortluft 

wird über einen gemeinsamen Regenhut vertikal über Dach ins Freie geblasen. Die Zu- und Abluft wird 

über ein Kanal- / Rohrnetz verteilt respektive abgesaugt. Die Lufteinführung erfolgt über Gitter, Abluftab-

saugung über Gitter / Tellerventile oder dergleichen.  

Das Kanalnetz wird, wo nötig, thermisch oder brandschutztechnisch aussengedämmt. Die Regelung der 

Anlage kann über Kanalfeuchte-, Luftqualitäts- / Temperaturfühler / Zeitschaltuhr erfolgen. 

 
Leistungsumfang: 

• Monoblockgerät 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN 

• Hygiene Erstinspektion 

9.3.5 Konzept LA Gardeoben - Kästli UG + EG 

Es sind Kleinlüftungsgeräte mit eingebauter Plattentauscher-WRG geplant. Der Aufstellungsort befindet 

sich in der Technikzentrale im UG. Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter und Lufterhit-

zer eingesetzt. Die Plattentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 75%. 

Die Aussenluft wird über einen gemeinsamen Kanal im Bereich EG an der Fassade angesaugt. Die Fortluft 

wird über einen gemeinsamen Regenhut vertikal über Dach ins Freie geblasen. Die Zu- und Abluft wird 

über ein Kanal- / Rohrnetz verteilt respektive abgesaugt. Die Lufteinführung erfolgt über Gitter, Abluftab-

saugung über Gitter / Tellerventile oder dergleichen. Der Betrieb erfolgt über eine Zeitschaltuhr. 
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Leistungsumfang: 

• Kleinlüftungsgerät 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN  

9.3.6 Konzept LA Fitness + Garderoben UG + EG 

Es werden Lüftungsgeräte mit eingebauter Plattentauscher–WRG geplant, der Aufstellungsort befindet sich 

im 1. OG. Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter, Lufterhitzer und Leerteilen eingesetzt. 

Die Plattentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 75%. 

Die Aussenluft wird über einen gemeinsamen Kanal an der Fassade angesaugt. Die Fortluft wird über einen 

Regenhut vertikal über Dach ins Freie geblasen. Die Zu- und Abluft wird über ein Kanal- / Rohrnetz verteilt, 

respektive abgesaugt. Die Lufteinführung erfolgt über Gitter, Abluftabsaugung über Gitter / Tellerventile 

oder dergleichen.  

Das Kanalnetz wird, wo nötig, thermisch oder brandschutztechnisch aussengedämmt. Die Regelung der 

Anlage kann über Kanalfeuchte-, Luftqualitäts- / Temperaturfühler / Zeitschaltuhr erfolgen. 

 
Leistungsumfang: 

• Monoblockgerät 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN 

• Hygiene Erstinspektion 

9.3.7 Konzept LA Sauna EG (Bestand) 

Es werden Lüftungsgeräte mit eingebauter Plattentauscher–WRG geplant, der Aufstellungsort befindet sich 

im 1. OG. Es werden Freiläufer-Ventilatoren mit EC-Motoren, Filter, Lufterhitzer und Leerteilen eingesetzt. 

Die Plattentauscher mit Wärmerückgewinnung haben einen Wirkungsgrad > 75%. 
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Die Aussenluft wird über einen gemeinsamen Kanal an der Fassade angesaugt. Die Fortluft wird über einen 

Regenhut vertikal über Dach ins Freie geblasen.  

Die Zu- und Abluftkanäle sowie die Luftauslässe / Absaugstellen innerhalb der belüfteten Räume sind vor-

handen und werden übernommen. Ein neues Kanalnetz ist ab dem neuen Lüftungsgerät, innerhalb der 

Technikzentrale, sowie bis zum Übergabepunkt im Bereich «Sauna» EG geplant.  

Das Kanalnetz wird, wo nötig, thermisch oder brandschutztechnisch aussengedämmt. Die Regelung der 

Anlage kann über Kanalfeuchte-, Luftqualitäts- / Temperaturfühler / Zeitschaltuhr erfolgen. 

 
Leistungsumfang: 

• Monoblockgerät 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• ohne Steuerung / Regulierung, Schaltschrank 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN 

• Hygiene Erstinspektion 

9.3.8 Konzept Entfeuchtung Garderoben 1.UG / EG 

Steckerfertige, kompakte Entfeuchtungsgeräte mit eingebauter Bedienung / Steuerung für die Eishockey- 

und Fussballgarderoben (1 - 24) im UG + EG. 

 

Leistungsumfang: 

• Kompakt Entfeuchtungsgeräte inkl. eingebauter Steuerung / Bedienungen 

• Montagekonsolen 

• Transport inkl. Montage 

• Inbetriebnahme 

9.3.9 Konzept LA Maschinenraum 1.UG (Sturmlüftung) 

Neuer Dachventilator auf dem Dach (Perimeter Hallenbad). Die Fortluft wird über Dach geführt und vertikal 

ins Freie geblasen. Die Aussenluft wird über die bestehende AUL-Fassung zur Kältezentrale geführt; Käl-

tezentrale mit Unterdruck! Die Ersatzluft strömt über einen separaten Kanal im Unterdruck frei nach. 

Die Auslegung der Anlage erfolgt nach Medium und Inhaltsmenge der Kältetechnik. Alle relevanten Bau-

teile sind EEx-geschützt. Die Anlage hat weder eine Wärmerückgewinnung, Luftnacherwärmung bzw. Luft-

wäscher. Die Auslösung der Sicherheitskette erfolgt nach einer separaten Sicherheitsmatrix. 
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Leistungsumfang: 

• Dachventilator 

• Kanäle / Rohre inkl. Formstücke 

• Armaturen und Instrumente 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• IBS, IBN 
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9.4 Sanitär 

Es wird für einen Ganzjahresbetrieb geplant. Anpassung der Hygiene- und Technik-Standards an die ver-

schiedenen Verbraucher. Erschliessung und Versorgung der technischen Geräte und Anlagen. Entwässe-

rung des Schmutzwassers / Regenwasser ab den Verursachern bis zu den Nachbehandlungsanlagen, 

resp. Grundleitungsanschlüssen. Ausstattung der Nasszellen mit Sanitärapparaten nach den Wünschen 

der Bauherrschaft und dem Gestaltungskonzept des Architekten.  

 

9.4.1 BKP 251 Allgemeine Sanitärapparate 

• Waschtisch aus Sanitärkeramik weiss mit Selbstschlussarmatur 

• WC aus Sanitärkeramik und UP-Spülkasten 

• Urinal aus Sanitärkeramik und berührungsloser Auslösetechnik 

• Duschen mit elektronischer Armaturen-Steuerung (in prov. Garderoben mit Selbstschlussarmatur) 

• Ausgussbecken aus Kunststoff 

• Armaturen mit Chrom Oberflächen 

9.4.2 BKP 252 Spezielle Sanitärapparate 

• Wassermessung 

9.4.3 Ver- und Entsorgung 

• Zwei BWW-Speicher für Eisreinigungsmaschine, Aufstellung im Technikraum UG 

• Anschluss Rückkühler 

• Kondensatleitung für die RLT-Anlagen 

9.4.4 Sanitärleitungen 

• Kaltwasserverteilung zu den mit Kaltwasser (Netzdruck und reduziertem Druck) zu versorgenden 
Sanitärapparten sowie technischen Gerätschaften. 

• Verteilung des Enthärteten Wassers ab Enthärtungsanlage bis zu den Gastroküchen-Anschlüssen. 

• Wasserverteilung für die Erschliessung der Aussenduschen, Rückkühlung der Kälteanlage sowie 
Versorgung der Badewasseraufbereitung. 

• Warmwasserverteilung zu den versorgenden Sanitärapparaten. Zur Verhinderung der Auskühlung 
wird ein Zirkulationssystem vorgesehen. 

• Schmutzwasserleitungen für die Entsorgung des Abwassers von den Sanitärapparaten und techni-
schen Einrichtungen. 
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9.4.5 Dämmung 

• Leitungsnetz wo nötig thermisch, akustisch oder brandschutztechnisch gedämmt. 

9.4.6 Sanitärinstallationselemente 

• Vorgefertigte Installationselemente für die Montage von Sanitärinstallationen und Apparaten mit Be-
plankung. 
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10 Kälte- / Eisbahntechnik 

10.1 Kälteerzeugung / Wärmepumpe 

Es wird eine komplett neue Kälte- / WP-Anlage entsprechend dem Bestand geplant. Das indirekte / indi-

rekte Kältesystem wird beibehalten. Zur Leistungsoptimierung sowie zur Verhinderung des «kalten» Ener-

gieflusses zur Tragplatte ist eine Unterfrierheizung vorgesehen. Das bestehende Rückkühlkonzept wird mit 

einem zusätzlichen Rückkühler erweitert. Dieser kann auch als Energiequelle für die WP-Anlage dienen. 

 

Kälteversorgung folgender neuer Verbraucher:  

• Eisfeld 1 

• Eisfeld 2 

• Lüftungs- / Entfeuchtungsanlage zu Eishalle 

Rückkühlung / AWN der Kälteerzeugung wie folgt:  

• Badwasser  

• Hochtemperaturspeicher TWW 

• Rückkühler (NEU) 

• Unterfrierheizung für Kälteplatten (NEU) 

Versorgung WP-Anlage folgender Verbraucher:  

• HT-Speicher 

10.2 Konzept Kältetechnik 

Beschrieb: 

• Fachgerechtes Entleeren und Spülen 

• Kompletter Rückbau bestehender Kälte- und WP-Anlage 

• Kälteerzeugung komplett im best. Maschinenraum 1. UG 

• Kältesystem indirekt / Indirekt 

• Kältemittel NH3 

• 2 Verdichtereinheiten (Industriestandard) inkl. FU  Kälteanlage 

• 1 Verdichtereinheit (Industriestandard) inkl. FU  WP-Anlage 

• WT-Enthitzer 

• WT-Verflüssiger, Anschluss Wärmeträgernetz 

• WT-Flüssigkeitsunterkühler 
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• Verdampfer-Einheit KA, Anschluss Kälteträgernetz 

• Verdampfer-Einheit WP, Anschluss Wärmeträgernetz und Einbindung in KA 

• Adiabater Rückkühler 

• AWN-Heizung auf zwei Stufen 

• Abblasleitung NH3 über Dach  

• neue Schaltgerätekasten-Steuerung / Regulierung in separaten Raum 

• Regelung und Steuerung der kompletten Kälteanlage inkl. Eisbahntechnik, Steuerung und Regelung 
Wärmeträger- sowie Kälteträgernetz, Steuerung und Regelung Schmelzgrube, Steuerung der Ma-
schinenraum- / Sturmlüftung, Betriebsmeldeeinrichtung 

Leistungsumfang: 

• Verdichtereinheiten 

• Wärmetauscher, Sammler und weitere notwendige Apparate 

• Adiabater Rückkühler 

• Pumpen, Expansionsanlage 

• Rohrleitungen 

• Armaturen, Instrumente und notwendigen Sicherheits- und Regelarmaturen 

• Transport inkl. Montage 

• Dämmungen 

• Wärmeträger: W/G 

• Kälteträger: W/G 

• Kältemittel: NH3 

• Schaltgerätekasten inkl. Regelung und Steuerung 

• Integrierter Test 

• Transport inkl. Montage 

• IBS und IBN 

• PSA 

10.3 Konzept Gaswarnanlage 

Beschrieb: 

• Kompletter Rückbau der bestehenden Gaswarnanlage 

• Neue NH3-Überwachung Maschinenraum und Wasserkreisläufe 

 

Leistungsumfang: 

• Sensoren, Transmitter, Entfeuchtungsgeräte 
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• Warnschilder, -hinweise 

• Alarmleuchten, -horn 

• Schaltgerätekasten, inkl. Steuerung, Betriebsmeldeeinrichtung 

• Integrierter Test 

• Transport inkl. Montage 

• IBS und IBN 

10.4 Eisbahntechnik 

10.4.1 Konzept Eisbahntechnik 

Fachgerechtes Entleeren des Kälteträgernetzes. Rückbau und Entsorgung des Kälteträgernetzes; exkl. der 

Kälteplatten, diese werden während den Rückbauarbeiten durch die Entsorgungsfirma entsorgt. 

Es werden zwei neue, komplette Kälteplatten geplant. Inkl. neuem Kälteträgernetz W/G; inkl. Erschliessung 

der beiden Kälteplatten. Unterfrierheizung zu beiden Kälteplatten; inkl. Erschliessung. 

 

Leistungsumfang: 

• Kompletter Aufbau Eisbahntechnik; inkl. Monobeton-Kälteplatten, Verrohrung, Unterfrierheizung und 
dgl. 

• notwendige Apparate (z.B. Pumpen) 

• Rohrleitungen, Armaturen und Instrumente, Dämmung 

• Transport inkl. Montage 

• Kälteträger W/G 

• Transport inkl. Montage 

• IBS und IBN 

10.5 Konzept Schmelzgrube 

Den durch die Eisreinigung anfallende Eisabrieb gilt es, gesammelt in zwei Schmelzgruben, abzubauen. 

 
Leistungsumfang 

• WT-Schmelzgrube; Erschliessung durch Heizung 

• Berieselungssystem Schmelzgrube 

• Fühler und Sensoren; Steuerung in Schaltgerätekasten Kälteanlage enthalten 

• Transport inkl. Montage 

• IBS und IBN 
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10.6 Konzept Bandenanlagen 

Zwei komplette Bandenanlagen entsprechend den heutigen Bedürfnissen. Fix installiert, ligatauglich und 

belastungsreduzierend. 

 
Leistungsumfang: 

• Zwei komplette Bandenanlagen gem. techn. Reglement SIHF, inkl. Spielerlogen, Strafboxen und dgl. 

• Schutzglas 

• Publikumsschutz; Befestigung an Hallendach 

• Transport inkl. Montage 

• Ersatzmaterial 

10.7 Konzept Spielanzeige 

Es werden zwei neue Spielanzeigen pro Eisfeld geplant. Montage stirnseitig an den Hallenwänden. 
 
Leistungsumfang 

• 4x Spielanzeigen; Verdrahtung und Steuerung bauseits 

• Transport inkl. Montage 

• IBN 
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11 Entfeuchtung 

11.1 Lüftungstechnische Anforderungen 

Die beiden Eissporthallen haben vor allem in der Übergangszeit (August-November und März-April) Prob-

leme mit der Feuchtigkeit. Hervorgerufen wird dieser Zustand durch verschiedene Faktoren wie z.B. das 

Eindringen von warm-feuchter Aussenluft an baulichen Öffnungen, Feuchtigkeitsabgabe der anwesenden 

Personen, Sublimation durch die Eisfläche, Verdunstung des aufgetragenen warmen Wassers bei der Eis-

reinigung sowie der kälteren Raumlufttemperatur, welche durch die Kältestrahlung der Eisfläche in der 

Eishalle verursacht wird. 

Die daraus entstehenden Folgerungen sind Kondensation an den kälteren Oberflächen, wo der Taupunkt 

unterschritten wird (Traufe an den Decken, Holz-/Metallträgern, Betonwänden, Windverbänden, etc.), so-

wie Nebel über der kalten Eisfläche. 

Die Auswirkungen dieses Zustandes sind kurz-, mittel- und langfristige Schäden am ganzen Gebäude 

(Rost, Fäulnis, Pilze etc.), Eiswachstum aufgrund der Kondensation, somit steigt der Kältebedarf sowie 

auch die Betriebs- und Unterhaltskosten und zuletzt die Gesundheitsprobleme für das Betriebspersonal. 

Um in den beiden Eissporthallen keine Kondensations- und Nebelentwicklungen zu erhalten, bedarf es 

gewisse Raumkonditionen zu garantieren, welche nur mittels einer multifunktionalen Lüftungs- und Ent-

feuchtungsanlage zu erbringen sind. Eine natürliche Belüftung der Hallen ist durch die Gegebenheiten im 

Zusammenhang mit der Kältestrahlung über die Eisfläche nicht möglich. 

11.2 Durchzuführende Massnahmen 

Zur Verhinderung resp. für die Einhaltung der max. Raumluftfeuchte muss eine, zu jederzeit funktionie-

rende mechanische Lüftungs- und Entfeuchtungsanlage installiert werden, welche mittels einer intelligen-

ten Regulierung und Steuerung ausgerüstet ist. 

Gleichzeitig ist dafür zu sorgen, dass die Eishalle einigermassen abgedichtet ist, so dass das Eindringen 

von warmer, feuchter Luft verhindert werden kann. Nur durch diese Massnahme kann eine Garantie zur 

Verhinderung von den vorher genannten Folgen gewährleistet werden. 

11.3 Aufstellung der Anlage 

Für die Lüftung und Entfeuchtung der Eishallen wird eine kompakte Entfeuchtungsanlage auf dem Dach 

über dem Werkhof platziert, welche in allen Belangen den gesetzlichen Richtlinien und Verordnungen ent-

spricht (Luftreinhaltung, Lärmschutz etc.). 

Für das Entfeuchtungsgerät muss kein separater Raum realisiert werden, lediglich eine oben offene Ein-

kleidung. Die Aussenluft wird am Gerät über Wetterschutzgitter angesaugt, im Mischteil mit der Rück- resp. 

Umluft vermischt, mittels Taschenfilter filtriert und über den Rotor entfeuchtet. In Abhängigkeit des Wärme- 

und Feuchteinhaltes der Aussen- resp. Raumluft wird diese je nach Bedarf beigemischt. 
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11.4 Zuluft- und Abluftführung 

Der Zuluftventilator fördert die Zuluft in einem Kanal-Rohrnetz von der Entfeuchtungszentrale zu den bei-

den Eissporthallen, so dass die Zuluft horizontal unter dem Dach mittels Weitwurfdüsen in die einzelnen 

Hallen – im Wechselbetrieb – zugfrei eingeblasen werden kann. 

Die Ab- resp. Umluft wird jeweils an den Kopfseiten mittels zwei vandalensicheren Wetterschutzgittern 

hinter der Eishockeybande in geschütztem Bereich erfasst und via Kanalnetz zum Entfeuchtungsgerät ge-

führt. Mittels Ventilator wird die Luft entweder der Aussenluft beigemischt oder über das Entfeuchtungsge-

rät ins Freie gestossen. 

11.5 Energieversorgung 

Für die notwendige Energieversorgung wird Erdgas (oder auch Propangas in einem unterirdischen Tank) 

verwendet, welches bereits im Hause vorhanden ist (exkl. Propan). Hierbei müssen sämtliche Sicherheits-

technische Massnahmen sowie gesetzlichen Auflagen berücksichtigt werden. Eine Gaszuleitung mit einem 

Druck von min. 100 mbar muss von dem Gasverteiler zum Entfeuchtungsgerät geführt werden. 

11.6 Funktionsbeschrieb 

Die Entfeuchtung erfolgt mittels zwei separater Luftkreise, welche jedoch in einem Gerät enthalten sind. 

Das Herz der Anlage ist ein rotierendes Adsorptionsrad aus speziell hergestelltem Keramikpapier mit Sili-

cat-Sinterverbindung. Über dieses Adsorptionsrad werden beide Luftkreise im Gegenstromprinzip geführt. 

Die Aussenluft wird direkt am Wetterschutzgitter vom Entfeuchtungsgerät angesaugt und bei Bedarf mit 

der Umluft gemischt. Danach wird die Mischluft filtriert und über das Adsorptionsrad entfeuchtet. 

Für spezielle Bedürfnisse kann noch ein Lufterhitzer und/oder Luftkühler (als Option) eingebaut werden, 

welche die Luft auf die gewünschte Zulufttemperatur konditionieren (Trockenevents oder ähnliche Veran-

staltungen). 

Zur Regeneration des Adsorptionsrades ist ein separater Luftkreis im gleichen Gerät enthalten. Hierbei 

wird die Aussenluft über ein Wetterschutzgitter auch direkt am Entfeuchtungsgerät angesaugt, mittels Ta-

schenfilter filtriert und über dem Rotor vorgewärmt (WRG bis 70 %) und mittels einem speziellen Flächen-

gasbrenner auf die gewünschte Temperatur nacherwärmt (max. 120°C). Dadurch wird die Feuchtigkeit aus 

dem Rotationsrad ausgetrieben. Der Fortluftventilator fördert die feuchte Luft vertikal ins Freie. 

  



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

Winterthur, 19. Oktober 2022  Seite 52 von 71 

 

12 Elektroanlagen 

12.1 Starkstromapparate 

12.1.1 Werkerschliessungen 

Die bestehende Werkerschliessung ab Trafostation auf die Hauptverteilanlage bleibt bestehen. Diese ist 

auf eine Strombelastung von 2’250A ausgelegt und genügt den Anforderungen für den Ausbau Eispark & 

Garderoben. 

12.1.2 Elektro-Hauptverteilung 

Die Elektro-Hauptverteilung mit Messung, Abgängen und Steuerungen wurde im 2011 komplett ersetzt. 

Diese ist auf eine Strombelastung von 1’600A ausgelegt und genügt den Anforderungen. Es sind genügend 

Leistungs- und Abgangsreserven vorhanden. Die Hauptverteilanlage bleibt bestehend und wird entspre-

chend ausgebaut und erweitert. 

12.1.3 Blindstromkompensationsanlage 

Für die Kompensation von Blindleistungen ist eine Kompensationsanlage bestehend. Diese wird überprüft 

und den neuen Gegebenheiten angepasst. 

12.1.4 Unterverteilungen 

Für die einzelnen Gebäudetrakte wird jeweils eine Elektro-Unterverteilung vorgesehen. Ab diesen Unter-

verteilungen werden dann die Elektroapparate und Anlagen gespiesen. 
 

Folgende Versorgungsinfrastruktur im Neubau ist vorgesehen: 

• Trafostation         2’250A 

• Hauptverteilung        1’600A 

• Technikverteilungen 200A 

• UV Garderoben UG 100A 

• UV Garderoben EG 100A 

• UV Eismeister  250A 

• UV Eingangszone  100A 

• UV Eishalle   250A 

• UV Garderoben OG 100A 

• UV PV-Anlage  650A 
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12.1.5 Überspannungsschutz 

Der Überspannungskonzept wird nach den NIN 2015 erstellt. Dies umfasst den Schutz von Personen, 

Gebäuden und der elektrotechnischen Infrastruktur. In den Elektro- & Steuerverteilungen werden Ableiter 

eingebaut. 

Der Überspannungsschutz ist wie folgt aufgebaut: 

Grobschutz in NSHV 

Mittelschutz in Unterverteilungen 

12.1.6 Notlicht- Anlagen 

Die Not- und Fluchtwegbeleuchtung wird gemäss den Kennzeichnungen von Fluchtwegen Sicherheitsbe-

leuchtung Sicherheitsstromversorgung / 17-15de erstellt. 

 

Für die Notbeleuchtung wird eine Notlichtzentrale im Technikraum UG vorgesehen.  

Dabei handelt es sich um ein Zentralbatterie-System mit integriertem Steuerteil und einer vollautomati-

schen Funktionsüberwachung mit Einzelleuchten-Fehlererkennung ohne zusätzliche Datenleitung. Ge-

ringe Servicekosten durch zentrale Überwachung der gesamten " Sicherheitsbeleuchtungsanlage und aller 

angeschlossenen Leuchten. Mit internem und externem BUS-System zur vollautomatischen Überwachung 

des Gesamtsystems. Automatische oder manuelle Funktionstesteinrichtung mit Prüfbuch zur Ablage von 

Status- und Fehlermeldungen. 

12.1.7 Beleuchtungskörper: 

Sämtliche Beleuchtungskörper sind mit LED-Leuchten ausgerüstet. Somit wird ein sehr geringer Leistungs-

verbrauch und eine hohe Lebensdauer erreicht. Die Unterhaltskosten werden auf ein Minimum reduziert. 

12.1.8 Ladesystem Eisputzmaschinen 

Für die Eisputzmaschinen wird ein Hypercharger-Ladesystem vorgesehen. Mit diesem Ladesystem können 

die Eismaschinen kurzzeitig mit einer max. Power-Last von 75 – 150kW und einer Stromstärke von 250A 

geladen werden. 

Das Lastmanagement reguliert die Leistung aller angeschlossenen Ladepunkte. Der Netzanschluss wird 

optimal ausgelastet und der vom Hausanschluss vorgegebene Maximalstrom nicht überschritten.  

 

12.2 Energieerzeugungsanlagen / PV- Anlage 

Auf dem neu aufgebauten Hallendach mit einer Fläche von ca. 3’600m² wird eine Photovoltaikanlage auf-

gebaut. Die PV- Anlage speist in der Hauptverteilung der Sportanlage ein, wo der erzeugte Solarstrom 

direkt vor Ort verbraucht wird. Man spricht von Eigenverbrauch. Der überschüssige Strom, der nicht in der 
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Sportanlage, Bistro und Aussensportanlage benötigt wird, wird als Überschuss in das EKZ-Netz einge-

spiesen. 

Eine Speicheranlage (Batterie) ist nicht vorgesehen. Die Abgänge für eine spätere Installation und Integra-

tion sind auf der HVA vorbereitet. 

 

Die Anlage ist als 700 kWp schüsselfertige Aufdach-Photovoltaikanlage auf Sandwich/Trapezblech Einde-

ckung inkl. Absturzsicherung, Dachzugang bis Anschluss an Hauptverteilung gerechnet. 

Die ausgewiesenen Förderbeitrag vom Bund sind gerechnet nach Stand 01/2023 – abhängig vom Zeitpunkt 

der Inbetriebnahme und Leistung. 

Eckdaten der Photovoltaikanlage: 

• Leistung   700 kWp 

• Fläche            3’600m2 

• Erträge         688 MWh 

• AC-max.   900 A 

 

Stromgestehungskosten 0.062 CHF/kWh inkl. Wartung, 2% Zins auf 25a. 

12.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung (Beispiel) 

Abhängig von Stromverbrauch, Lastgang, Solarerträge, Strompreise für Strombezug und Rückspeisetarife.  

 

Annahmen: 

• Eigenverbrauchsquote 15%: ca. 100’000 kWh  

• Rückspeisebetrieb 85%: ca. 588’000 kWh 

• Bezugspreis EKZ 2023: 22 Rp/kWh  

• Rückspeisung mit Vermarktung vom Strom auf dem freien Markt: zw. 10-40 Rp 
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Berechnung: 
 CHF / a 

Einsparung durch Eigenverbrauch 22’213 

Nettorückspeisung 20 Rp. 116’875 

Wartungs- und Betriebskosten -6’500 

Amortisations- und Zinskosten bei 2% Kalkulationssatz / 25a -36’051 

Nettoerlös pro Jahr 96’710 

Gesamterlös nach 25 Jahren 2'417’739 

Return of Investment inkl. Zins und Wartung (Jahre) 5.7 
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Abbildung 21: Schnitt BB - Eishalle, mit Solaranlage 

 

Abbildung 22: Grundriss Sheddach 
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12.4 Starkstrominstallationen 

12.4.1 Erschliessungen / Haupt- und Steigleitung 

Sämtliche Technikanlagen und Verteilungen werden sternförmig ab der neuen Hauptverteilung im UG ein-

gespiesen. 

12.4.2 Erdung und Blitzschutz 

Die Erdung/Potenzialausgleich wird nach den SNR 464113:2015 erstellt.  

Alle ausgedehnten metallenen Teile und Anlagen werden untereinander verbunden und gegen Erde gelegt 

(nach Normen SEV Leitsätze und NIN). 

Der Blitzschutz wird nach den NIN 2015 und den SEV Leitsätzen, Blitzschutzanlagen SNR 464022:2015 

9. Auflage, erstellt. 

12.4.3 Installationssysteme 

Es werden neue Erschliessungskabeltrassen von der Hauptverteilung bis zu den Unterverteilungen und 

den einzelnen Anlagen erstellt. Für die Elektro-, Gebäudetechnik- und Kommunikationstechnik-Anlagen 

werden neue Trasse- und Kabelinfrastrukturen erstellt. 

Die Haupt- und Steigleitungen für sämtliche Stark-, Schwachstrom und Sicherheitsanlagen werden mög-

lichst zentral und mit einer Ausbaureserve von >30% ausgelegt. 

Die Kabel der Starkstromanlagen werden, unter Berücksichtigung der Störeinflüsse auf andere Anlagen, 

sauber geordnet und fixiert auf den Kabeltragsystemen installiert.  

Für die Sicherheitsanlagen werden separate Sicherheits-Trassen in den Steigzonen mit dem geforderten 

Funktionserhalt vorgesehen. 

12.4.4 Sicherheitssysteme Brandschutz / Entrauchung 

Im Brandfall müssen die mit der Konvektionswärme aufsteigenden Rauchgase und Zersetzungsprodukte 

über Rauch – und Wärmeabzugs (RWA)-Öffnungen im oberen Drittel der Eishallen schnell nach außen 

abgeführt werden. Diese Aufgabe übernehmen RWA-Zentralen mit integrierten automatischen Meldern, 

die an Rauchabzugszentralen angeschlossen sind. Sie veranlassen in kürzester Zeit das Öffnen von RWA-

Öffnungen im oberen und unteren Bereich des Raums über elektromotorische oder pneumatische Antriebe. 

Für größtmögliche Sicherheit werden die RWA-Anlagen zusätzlich mit Handauslösungen ausgestattet. 

12.4.5 Licht- / Kraftinstallationen 

Im gesamten Eispark, den Vereinsgarderoben und Nebengebäude erfolgt die Beleuchtungs- und Anlage-

steuerungen über ein KNX-Bussystem. Die Bedienung erfolgt zentral über Steuerpanels und zentrale 

Schaltstellen. 

Die restlichen Räumlichkeiten werden vor Ort bedient. 
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Es werden KNX-Schalter, KNX-Bewegungsmelder und Steckdosen mit entsprechender Schutzart verbaut.  

Sämtliche öffentliche Räume werden durch Bewegungsmelder über das standardisierte KNX-Kommunika-

tions- und Steuerungsapparatenetzwerk gesteuert.  

Im Umbauperimeter wie Technik UG, Eingangszone, Restaurant, etc. werden die Installationen und Appa-

rate ersetzt und den neuen Anforderungen und Normen entsprechend ausgelegt. 

12.4.6 Haus- und Eis- Technik 

Die Verteilungen sowie die Peripherieinstallation werden komplett demontiert und erneuert. Ebenso werden 

die Kabelzuleitungen ersetzt.  

12.4.7 Beleuchtungskörper 

Sämtliche Beleuchtungskörper sind mit LED-Leuchten und mit einer KNX-Kommunikationsschnittstelle für 

das KNX-Netzwerk ausgerüstet. Somit werden ein sehr geringer Leistungsverbrauch, eine hohe Lebens-

dauer und eine normenentsprechende Ausleuchtung erreicht. Die Unterhaltskosten werden auf ein Mini-

mum reduziert. In der Halle wird die Beleuchtung über eine Konstant-Licht-Regelung gesteuert. Die Be-

leuchtungsregelung im Multifunktionsraum wird noch mit der Funktion «Tunable White» ausgerüstet, wel-

che es der Anlage ermöglicht, zwischen kaltem- und warmem Licht umzuschalten, um ein menschliches 

Wohlbefinden zu erreichen. 

12.5 Schwachstrominstallationen 

12.5.1 Kommunikation 

Die Telefonanlage, IT-Server und Kommunikationssysteme sind bestehend. Es sind diverse DECT-Sender 

zur Signalabdeckung vorhanden. Durch den Erweiterungsbau Eispark, wird die komplette TVA- und IT 

Infrastruktur inkl. Verkabelung erweitert und neu aufgebaut. 

12.5.2 W-Lan 

Es ist nur ein internes, jedoch kein öffentliches W-LAN Netz vorhanden. 

Von der Installation eines öffentlichen W-LAN Netzes wird abgesehen. Das bestehende interne W-LAN 

Netz ist ausgehend von den durchzuführenden Sanierungsmassnahmen entsprechend den erforderlichen 

Gegebenheiten anzupassen. 
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12.5.3 Akustikanlage 

Die bestehende Akustikanlage wird durch ein neues System ersetzt. 
Es wird eine Musik- und Lautsprecheranlage mit zentraler Anlage im ICT-Rack aufgebaut. Eine Anbindung 

zur bestehenden Anlage für Eingang, Hallenbad, Wellness, etc. kann nach Wunsch und Anforderung er-

folgen. 

Im ganzen Neubau Eispark, Garderoben und Nebenräume werden Lautsprecher platziert. Die Durchsagen 

erfolgen über feste Stationen sowie über ein mobiles Mikrofon. Eine Aufschaltung von Evakuation, Alarm-

meldungen oder Informationen kann erfolgen. Ein allfälliges AMOK-Alarmsystem ist nachrüstbar.  

12.5.4 Videoüberwachung 

Es ist keine Videoüberwachung vorgesehen. Die Kosten für einen Aufbau werden optional angegeben. 

12.5.5 Uhrenanlage 

Für den Neubau Eispark und Vereinsgarderoben wird eine zusätzliche Uhrenanlage aufgebaut. Abgesetzte 

Uhren in den Garderoben und öffentlichen Zonen. In den Eishallen wird jeweils eine Sportanzeige installiert 

und ins System eingebunden. 

12.5.6 Zutritts- und Kassensystem 

Das vorhandene Eintritts- und Kassensystem beim Eingang und Empfang befindet sich in einem guten 

Zustand. Das System ist IP-Basierend mit Monitoranzeige und Bedienpanel im Kassenbüro. Drehkreuz mit 

Kartenleser und Geldautomaten beim Eingang. 

Durch die Neugestaltung des Eingangsbereichs wird das System den neuen Gegebenheiten angepasst. 

Die Zugangstüren wie Garderoben, Nebenräume, etc. werden über ein zentrales ZUKO-System erfasst 

und gesteuert. So können die Zugangskriterien festgelegt und bewirtschaftet werden. Fremdzugänge oder 

Diebstahl kann so eingeschränkt werden. 

12.5.7 Brandmeldeanlage 

Nach Brandschutzkonzept ist KEINE Brandmeldeanlage gefordert. 

12.5.8 Personen-Notruf 

Es wird ein neues Notruf-System aufgebaut. In den Technikräumen, Garderoben, Duschen, IV-WC, 

Schwimmhalle und Wellness werden zusätzliche Notruftaster platziert und in das System integriert. 
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12.5.9 Gebäudeautomation / MSRL 

Das bestehende Gebäudeautomationssystem mit zentraler Erfassung, Signalisation und Störmeldung wird 

durch ein Neues ersetzt. Das neue System ermöglicht das Bedienen und Anzeigen von Betriebs- und 

Störmeldungen, Absetzen von Alarmmeldungen und enthält ein Ereignisprotokoll. Die Alarm- und Störmel-

dungen werden über das Leitsystem mittels potentialfreien Kontakten an das zentrale Alarmierungssystem 

weitergegeben. Die Meldungen erfolgen über E-Mail-Nachrichten. Die Visualisierungen erfolgen auf dem 

PC. Ebenfalls werden auch die HLKK-Anlagen inklusive Badwassertechnik auf dem zentralen Gebäude-

leitsystem visualisiert. Messwerte werden kontinuierlich erfasst, überwacht und es können entsprechende 

Ereignisse ausgelöst werden. Die Anlagen können anhand der erfassten Daten laufend optimiert und den 

Bedürfnissen des Betriebes angepasst werden. 

Sämtliche MSRL-Steueranlagen und Schaltschränke werden durch die jeweiligen Anlagelieferanten er-

stellt, geliefert und installiert. Diese müssen anlagespezifisch so ausgelegt werden, dass eine Vernetzung 

über ein Gebäudeleitsystem erfolgen kann. 

12.5.10 Energiemanagement 

Auf den Ebenen; Zählwerk, Zähler und Einheit sind Überwachungen definierbar, die automatisch auf die 

erfassten bzw. berechneten Verbrauchswerte angewendet werden. Neben einfachen Min/Max-Überwa-

chungen stehen auch Verknüpfungen mit einer Energiesignatur zur Verfügung. Die Gültigkeit einzelner 

Überwachungskriterien lässt sich bedarfsspezifisch festlegen.  

Die Zustandsanzeige kann über eine Visualisierung angezeigt werden. Der Anwender erkennt Unregelmä-

ßigkeiten und demzufolge wo Handlungsbedarf besteht. Wird eine Überwachung ausgelöst, erfolgt eine 

Benachrichtigung.  
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13 Sicherheit 

13.1 Brandschutz 

Die Architekturpläne wurden mit dem Brandschutzfachmann besprochen und daraus Skizzen der Brand-

schutzpläne erstellt. Eine erste Besprechung mit der Brandschutzbehörde hat stattgefunden und der Bear-

beiter wurde über die Problematiken im Projekt in Kenntnis gesetzt. Geplant ist, dass viele Räumlichkeiten 

brandschutztechnisch in einen Brandabschnitt zusammengefasst werden, um grösstmögliche Flexibilität 

zu erlagen. Durch die neue Erstellung der Eishallen werden die Fluchtwege aus der bestehenden Liegen-

schaft tangiert. Aus diesem Grund müssen diese in Verhältnismässigkeit an die neuen Brandschutzrichtli-

nien angepasst werden. Betroffen ist die Umkleide sowie die Räumlichkeiten bei der Saunalandschaft. Mit 

der Brandschutzbehörde wird eine Besichtigung vor Ort vorgenommen, um die bestehenden Räumlichkei-

ten besser prüfen zu können und eine zielgerichtete Lösung zu erarbeiten. Zusätzlich sind wir noch mit der 

Gebäudeversicherung am Klären, ob für die Eishalle eine erhöhte Fluchtweglänge beantragt werden kann. 

Dadurch, dass die Eisfelder eine relativ grosse Fläche aufweisen, gestaltet sich die Entfluchtung innerhalb 

35 Meter als sehr schwierig. Anhand der vorhandenen Fluchttüren und deren Breite können wir zurzeit 

davon ausgehen, dass für die Halle West eine Personenbelegung von bis zu 1'160 Personen möglich ist. 

Bei der Halle Ost ist einer Belegung wiederum nur bis 700 Personen möglich. Dies ist dem Umstand ge-

schuldet, dass die Fluchtwege über eine Treppe erfolgen und laut Brandschutzrichtlinien diese nicht als 

ebenerdig gilt. Ab einer Personenbelegung von 300 Personen ist eine Entrauchung notwendig. Für beide 

Halle wird eine natürliche Entrauchung geplant. Für eine natürliche Entrauchung werden 1 % der Ge-

schossfläche als Zu/- Abströmöffnungen benötigt. Die Abströmöffnungen werden anhand der Fensterbän-

der auf dem Dach gewährleistet. Diese müssen elektrisch angesteuert werden. Die Zustromöffnungen wer-

den durch Fenster in der Fassade und einem Bodenkanal gelöst. Wegen des Ammoniakats und dem un-

zureichenden Fluchtweg für diesen Raum, ist im Untergeschoss ein neuer Aussenzugang zu erstellen, 

welcher als Fluchtweg genutzt werden kann. Bei der Fassaden-Materialisierung sind wir frei. Im Bereich 

der Fluchtwege sind Massnahmen zu treffen, sodass die sichere Entfluchtung stattfinden kann. Für dieses 

Projekt ist wegen der Nutzung und Gebäudegeometrie keine Brandmeldeanlage und keine Sprinkleranlage 

notwendig. Die Brandschutzbehörde oder Gebäudeversicherung kann eine solche wegen der Personen-

belegung fordern, dies ist aber meistens nicht der Fall.  
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13.2 Hindernisfreie Bauten nach SIA 500 

Die Norm SIA 500 „hindernisfreie Bauten“ stellt den aktuellen Stand der Technik in Bezug auf behinderten-

gerechtes Bauen für die Schweiz dar. Die Norm gilt sowohl für Neu- als auch Umbauten und ist massgeblich 

für Gebäude, für die hindernisfreies oder behindertengerechtes Bauen von Bund, Kanton, Gemeinde oder 

von der Bauherrschaft vorgeschrieben ist. 

Im Rahmen der Ausarbeitung des vorliegenden Bauprojektes wurde die Situation mit der Behindertenkon-

ferenz des Kantons Zürich (BKZ) diskutiert. Den Anregungen der BKZ bzw. den Anforderungen an hinder-

nisfreie Bauten wurde innerhalb des definierten Projektperimeters Rechnung getragen. Die getroffenen 

Massnahmen (insb. behindertengerechte Kombigarderoben/WC/Dusche/Lifte) sind in den Grundrissplänen 

(s. Anhang) ersichtlich.  

13.3 Altlasten 

Es liegt kein Schadstoffgutachten vor. Aufgrund des Alters der keramischen Platten ist mit z.B. Asbest im 

Mörtel / Kleber zu rechnen. Im Projekt «langfristig» wird ein Budget (Erfahrungswert) für die zu erwarten-

den, zusätzlichen Sanierungsmassnahmen eingestellt. 

13.4 Unfallverhütung 

Wir empfehlen dem Betreiber in einer nächsten Planungsphase einen Berater der Schweizerischen Bera-

tungsstelle für Unfallverhütung (bfu) aufzubieten. Diese Beratungsstelle vertritt die offiziellen Richtlinien 

bezüglich Sicherheit. Dabei werden Aspekte wie Beschilderung, Geländer, usw. abgeklärt. 

13.5 Umweltrelevanz 

Das Objekt befindet sich in der Zone für öffentliche Gebäude. Auf dem Grundstück sind keine Altlasten 

eingetragen (KbS-Standorte). Das Grundstück liegt in keiner gültigen oder projektierten Gewässerschutz-

zone. 

13.6 Untersuchungen 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden keine Untersuchungen der Bausubstanz auf Schadstoffe (z.B. Asbest, 

PCB, PAK) durchgeführt. Es liegt eine Untersuchung des Baugrundes (Bericht 46527-1) durch AllGeol vor. 

13.7 Kantonale Denkmalpflege & Archäologie 

Das Gebäude liegt weder in archäologischen Zonen, noch ist es im denkmalpflegerischen Inventar aufge-

führt. 
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14 Förderprogramme 

1 Ersatz Beleuchtung Austausch von Leuchten und 
Leuchtmitteln durch energiespa-
rende Produkte werden im Be-
stand gefördert. 

Swissgrit, Sportwatt, MG etc. 

2 Sportförderung Das Sportanlagenkonzept des 
Kantons Zürich «KASAK» fördert 
Sportanlagen zur bedarfsgerech-
ten und nachhaltigen Versorgung 
der Bevölkerung. 

Durch das KASAK werden Eis-
hallen gefördert. Ausgenommen 
sind Garderoben. Die maximale 
Fördersumme beläuft sich auf 
CHF 2.0 Mio. Ob die Auflagen 
erfüllt sind, muss beim Zürcher 
Kantonalverband für Sport ZKS 
abgeklärt werden.  

3 Lotteriefond Der Bau und die Erneuerung von 
Sportanlagen, die dem Jugend-, 
Breiten- und Amateursport zur 
Verfügung stehen, werden mit 
Mitteln aus dem kantonalen 
Sportfonds unterstützt.  

Dies ist durch den Planer vor der 
Eingabe des Baugesuchs mit 
kantonalem Sportamt abzuspre-
chen. 
 

4 Solaranlagen Förderbeiträge auf regionaler 
und nationaler Ebene werden 
durch Pronovo akkreditiert. 

Eine Anlage mit 700kWp Leis-
tung wird voraussichtlich mit 
CHF 193'500.- gefördert (Quelle: 
Sundesign) 
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15 Kostenschätzung (± 15%) 

Die Kostenschätzung enthält die oben beschriebenen Massnahmen. Die Kosten werden auf Basis von 

Erfahrungswerten und Richtofferten mit einer Genauigkeit von ± 15% angegeben. Die Preisbasis ist Sep-

tember 2022.  

Allfällige Fördermittel (Kap. 14) werden in dieser Kostenschätzung nicht berücksichtigt. Das Clubhaus 

Fussball ist in der Kostenschätzung nicht enthalten.  

Aufgrund der geopolitischen Lage (Speziell Covid19 seit Januar 2020 und dem Ukrainekonflikt ab Februar 

2022) sind weitere Teuerungen bei Rohstoffen zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Die Zahlen wurden 

jeweils gerundet und sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

     

BKP Beschrieb Präzisierung Kosten

2 Gebäude CHF 22'824'000

110 Rückbau und Aushub für alle Bauteile CHF 1'055'000

210 Baumeisterarbeiten Instandstellungen und Neubauten CHF 3'647'000

213 Montagebau in Stahl Halle, Tragstruktur und Hülle CHF 4'714'000

214 Leichtbau aus Holz Infrastruktur, Tragstruktur und Hülle CHF 2'085'000

224 Bedachungen Sanierung und Neubau CHF 647'000

230 Elektroinstallationen für die Halle und Infrastrukturbauten CHF 1'650'000

240 Heizung / Lüftung / Klima für die Halle und Infrastrukturbauten CHF 2'360'000

250 Sanitäranlagen für die Halle und Infrastrukturbauten CHF 820'000

270 Innenausbau Infrastruktur CHF 2'202'000

290 Honorare Gesamtleitung, Planung und Realisierung CHF 3'644'000

3 Betriebseinrichtungen CHF 7'316'000

330 PV-Anlage 900'000

340.1 Eisfläche Technik für die 2 Eisfelder (Kälteabgabe) CHF 1'900'000

340.2 Kälteanlage für die 2 Eisfelder (Kälteerzeugung) CHF 2'700'000

340.3 Banden und Ausrüstungen für die 2 Eisfelder CHF 648'000

390 Honorare Gesamtleitung, Planung und Realisierung 1'168'000

4 Umgebung CHF 596'000

411 Baumeisterarbeiten Umgebung Wiederherstellung, Weg und Plätze CHF 361'000

440 Gartenarbeiten Bepflanzungen, Wiesen, Einrichtungen CHF 140'000

490 Honorare Gesamtleitung, Planung und Realisierung 95'000

5 Reserven und Nebenkosten CHF 2'066'000

510 Nebenkosten 3% der honorarb. Bausumme (ohne Honorare) CHF 775'000

540 Reserven 5% der honorarb. Bausumme (ohne Honorare) CHF 1'291'000

Total Projektkosten exkl. MwSt. CHF 32'802'000

MwSt. 7.7% CHF 2'526'000

Total Projektkosten inkl. MwSt. CHF 35'328'000
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16 Termine - Bauprogramm 

Im Anschluss an den politischen Prozess rechnet die BSB mit einer Planungs- und Bauzeit von insgesamt 

4 Jahren. Der Unterbruch der Eisfeld-Nutzungsdauer beträgt ca. 2.5 Jahre. Mit einem Nutzungsbeginn 

kann erst im Anschluss wieder gerechnet werden. Aufgrund der klaren Trennung des Eingriffsperimeters, 

rechnet die BSB mit der durchgehenden Nutzung des Restaurants, des Hallen- und Freibades sowie der 

Wellnessanlage und dem Schiesskeller. 

 

Aufgrund der geopolitischen Lage (Speziell Covid19 seit Januar 2020 und dem Ukrainekonflikt ab Februar 

2022) sind Lieferengpässe und damit verbundene Verzögerungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. 
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17 Projektrisiken 

17.1.1 Kostenrisiken 

Nr. Bereich Beschrieb Restrisiko 
1 Baueingabe Auflagen, welche durch die Bau-

eingabe erfolgen, sind noch 
nicht in den Kosten enthalten.  

Feuerpolizei, BKZ, BFU, AWEL 
etc. 

2 Untergrund Die bestehende Eishalle wurde 
bereits auf tragfähigem Unter-
grund verankert. Die neue Eis-
halle wird schwerer und kann bei 
der Pfählung zu Mehrkosten füh-
ren. 

Höhere Baukosten durch mehr 
oder tiefer reichende Pfähle. 

3 Energieträger Die Kosten sowie die Verfügbar-
keit der fossilen Energieträger 
sind in der nahen Zukunft als un-
gewiss einzustufen. 

Ein allfälliges Abschalten oder die 
exorbitante Verteuerung von Ener-
gieträgern wie z.B. Gas kann in 
Zukunft zu hohen Kosten im Be-
trieb / der Sanierung der Anlage 
führen.  

4 Geopolitische Lage Aufgrund der geopolitischen 
Lage ist die Verfügbarkeit von 
Materialien und Geräten sowie 
die Teuerung in der Zukunft 
nicht abzuschätzen. 

Höhere Baukosten und Terminver-
zögerungen im Bauprogramm. 

 
17.1.2 Heizung / Lüftung / Kälte / Sanitär 

Nr. Bereich Beschrieb Restrisiko 
5 Einbringung Einbringöffnung Die Einbringung der installierten 

Komponenten muss auch nach 
Fertigstellung des Bauvorhabens 
möglich sein; ansonsten können 
grosse Komponenten nicht aus-
getauscht werden. 

6 Wärmeerzeugung und  
-verteilung 

Bauheizung Es ist keine Bauheizung vorge-
sehen. Wird dies gefordert ent-
stehen Mehrkosten / -aufwen-
dungen. 

 
17.1.3 Elektro 

Nr. Bereich Beschrieb Restrisiko 
7 Allgemein Momentan ist keine Brandmelde-

anlage installiert. Dies wurde 
auch nicht im neuen Konzept re-
alisiert. 

Bei Auflagen der GVZ kann dies 
gefordert werden und würde 
Mehrkosten verursachen. 
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17.1.4 Materialtechnologische Untersuchungen / Statik / Bau 

Nr. Bereich Beschrieb Restrisiko 
8 Schadstoffe Die zu sanierenden Anlagen wur-

den nicht auf Schadstoffe ge-
prüft, welche bei einem Umbau 
vor allen anderen Arbeiten fach-
kundig saniert werden müssen. 

Allenfalls können während der 
Sanierung zu sanierende Materi-
alien gefunden werden, was zu 
Mehrkosten führen kann. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winterthur, 19. Oktober 2022 
po 

 Kontext Architektur AG 
Bürglistrasse 29 
CH-8400 Winterthur 
www.beck-schwimmbadbau.ch 

 

http://www.beck-schwimmbadbau.ch/


Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

Winterthur, 19. Oktober 2022  Seite 68 von 71 

 

18 Anhänge 

18.1 HLKS und Kälteanlagen 

 
Approximative Berechnungen / Vorgaben HLKS und Berechnungsgrundlagen 

Klimastation Zürich Kloten  

 Höhe über Meer 426 m.ü.M. 

 Auslegungstemperatur -8°C 

 
Grober Wärmebedarf   

(Zusätzlich zum Bestand) Unterverteilung «Werkhof»  

 Raumheizung 48kW 

 Lüftung 163 kW 

 BWW 100 kW 

 TWW 70 kW 

 Schmelzgrube 170 kW 

(Entfall) Lüftung Gard / Sauna 54 kW 

 FBH Gard Hockey 50 kW 

 

Grobe Luftmengen   

 LA Sauna EG - Bestand 3’680 m³/h 

 LA 1 - Gard. / Du. 20-23 3'600 m³/h 

 LA 2 - Gard. / Du. 16-19 3'600 m³/h 

 LA 3 - Gard. / Du. 12-15 3'600 m³/h 

 LA 4 - Gard. / Du. 1-4 3'600 m³/h 

 LA 5 – Garderoben + Nebenräume  2’000 m³/h 

 LA Tennis Clubhaus 1.OG 1'200 m³/h 

 LA Werkstatt EG 2'200 m³/h 

 LA Garderobenkästli UG + EG 600 m³/h 

 LA Fitness + Garderoben UG + OG 8’670 m³/h 
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Grobe Kälteleistung   

 Eisfeld 1 425 kW 

 Eisfeld 2 343 kW 

 

18.2 Nutzungs- und Sicherheitsvereinbarung (NUSIV) 

Nr. Bereich Beschrieb Restrisiko 
1 Allgemein Sicherheitskonzept Auflagen Behörden / Fachstellen 

GVZ, SUVA, ArG und dgl. 
2 Allgemein Kosten - Teuerung Kreditbewilligung 
3 Gebäudeinnern Brandschutzkonzept Anpassungen gem. Auflagen 

GVZ, Anpassungen bei HT-In-
stallationen 

4 Gebäude Anpassung Dämmperimeter Anpassungen Gebäudetechnik 
5 Maschinenraum Zustand, Sicherheit Auflagen Behörden / Fachstellen 

GVZ, SUVA, ArG und dgl. 
6 Kälteanlage Rückkühler Auflagen AWEL 
7 Kälteanlage Eishallenverzicht Grösse + Umfang Kälteanlage 
8 Eisbetrieb Dauer Grösse + Umfang Kälteanlage 
9 Eisbahntechnik Bandenanlage Konformität, Auflagen Liga / Ver-

band 
10 Eisbahntechnik Eisproduktion - Chemikalien Auflagen AWEL 
11 Eisbahntechnik Entwässerung Schmelzwasser Auflagen AWEL, Betriebskonzept 
12 Altlasten Asbest- und PCB-Vorkommen Sanierungsmassnahmen, Aufla-

gen Behörden 
13 Gastro Gastrokonzept Clubhaus Anpassungen HLKS-Infrastruktur 
14 Sanitär Alte Versorgungsleitungen Trinkwasserhygiene 
15 HLKS Bestehende Installationen aus-

serhalb Planungsperimeter 
Lebensdauer, Normen / Richtli-
nien, vorgesehene Massnahmen 

16 Fernwärmenetz Angaben, Einbindung Anpassungen H-Netz, Erschlies-
sung, Kosten 

17 Allgemein Änderung, Erweiterung und dgl. 
zu Raumnutzung bzw. -anord-
nung, -erweiterung, usw. 

Umplanung HLKS-Installationen 

18 Eishallenentfeuchtung Kondensationsentfeuchtung mit-
tels Hochtemperatur aus Heiz-
netz 

Anpassung Wärmeerzeugung / 
-verteilung 

19 Allgemein Verfügbarkeit Material Kosten, Termine 
20 Allgemein Betriebskonzept Anpassungen bei HT-Installatio-

nen 
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18.3 Glossar HLKS 

PPH Projektpflichtenheft 

n.E. nach Ereignis (z.B. Event) 

HLKS Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär 

LA Lüftungsanlage 

MSRL Gebäudeautomation (Messen, Steuern, Regeln, Leiten) 

GLS Gebäudeleitsystem 

BWW Brauchwarmwasser 

TWW Trinkwarmwasser 

MSRL Gebäudeautomation (Messen, Steuern, Regeln, Leiten) 

GWK gewerbliche Kälteanlage 

KEB Kunsteisbahn 

KA Kälteanlage 

WP Wärmepumpe 

EBT Eisbahntechnik 

EH Eishalle 

WT Wärmetauscher 

AWN Abwärmenutzung 

WRG Wärmerückgewinnung 

KVS Kreislaufverbundsystem 

HUV Heizunterverteilung 

ABL Abluft 

ZUL Zuluft 

SGK Schaltgerätekasten 

NH3 Ammoniak 

W/G Wasserglykol-Gemisch 

TZ Technikzentrale 

MRm Maschinenraum 

IBS Inbetriebsetzung 

IBN Inbetriebnahme (Übergabe an Betreiber) 

 

  



Dielsdorf, Sportanlage Erlenpark 
Vorprojekt 

 

Seite 71 von 71  Winterthur, 19. Oktober 2022 

 

18.4 Bericht AllGeol AG – Kurzbeurteilung Baugrund / Vorgaben Studienauftrag 



Römerstrasse 47 
8400 Winterthur 
 
Tel.: 052 202 61 37 
E-Mail: info@allgeol.ch 

AllGeol AG
Geologie
Altlasten
Umwelt

 
 
 
 
Hintermann Architektur GmbH 
Herr Oliver Hintermann 
Buckstrasse 8 
8173 Riedt-Neerach 
 
 
 

Winterthur, 7. Juni 2021 BERICHT  46527 - 1 
 
 
 
 
 
Objekt: Sportanlage Erlen auf Kat. Nr. 1866, Niederhaslistrasse 20, 8157 Dielsdorf 
 Kurzbeurteilung Baugrund / Vorgaben für Studienauftrag bezüglich 
 Geologie, Grundwasser, Boden und Altlasten 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Hintermann 
 
Mit E-Mail vom 14. Mai 2021 beauftragten Sie uns, die zu erwartenden geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnisse für das erwähnte Bauprojekt auf Kat. Nr. 1866 in Dielsdorf 
vorgängig zu beschreiben. Wir haben in den letzten Jahren diverse geologische Baugrund-
untersuchungen auf verschiedenen Bauparzellen in der nächsten Umgebung durchgeführt. 
Im Folgenden können die zu erwartenden Baugrundverhältnisse für die geplante Sportanla-
ge wie folgt beschrieben werden: 
 
 
Die geologischen Verhältnisse 
Gemäss der geologischen Karte1 sind auf dem Areal der Sportanlage Erlen hauptsächlich 
feinkörnige, tonig-siltige See-Ablagerungen zu erwarten. Die geologische Kartierung wird 
durch verschiedene frühere Baugrunduntersuchungen in der nächsten Umgebung gestützt. 
 
Unsere früheren Untersuchungen unseres Vorgängerbüros Moser + Blanc aus dem Jahr 
1983 auf der Parzelle Kat. Nr. 219 an der Brüelstrasse 16 (ca. 300 m westlich der Sportanla-
ge gelegen, siehe Beilage 1) haben gezeigt, dass der Untergrund in den obersten ca. 2.5 m 
aus feinkörnigen, siltig-sandigen Verlandungssedimenten mit Pflanzenresten und lokal torfi-
gen Partien besteht. Darunter folgen bis in ca. 22.5 m Tiefe feinkörnige, tonig-siltige, sandige 
und siltig-sandige See-Ablagerungen, die eine erkennbare Feinschichtung aufweisen. Die 
untersten 2 m der See-Ablagerungen waren kiesig ausgebildet, d.h. es könnte sich hier auch 
um eine Moräne handeln. Ab 22.5 m bis zur erbohrten Endtiefe von 23.7 m wurde der Fels 
der Unteren Süsswassermolasse (USM) aufgeschlossen, der hier aus grauem Sandstein 
bestand. 
 

                                                
1 Geologischer Atlas der Schweiz 1:25‘000. Blatt Nr. 151, Bülach LK 1071 (2017) 
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Eine weitere Baugrunduntersuchung des Büros Dr. G. Styger, Winterthur, aus dem Jahre 
1982 im Gebiet Ruchwiesenstrasse-Schwenkelbergstrasse-Brüelstrasse (ca. 400 m west-
südwestlich der Sportanlage gelegen, siehe Beilage 1) zeigte ähnliche Untergrundverhält-
nisse. Hier wurden in einer Kernbohrung in den obersten ca. 2.5 m ebenfalls tonig-siltige 
Verlandungssedimente mit Pflanzenresten aufgeschlossen, die bis ca. 7.3 m von feinkör-
nigen, tonig-siltigen See-Ablagerungen mit lokalen Feinsandlagen unterlagert werden. 
Zwischen 7.3 m und 9.3 m wurden siltig-sandige-kiesige Ablagerungen erbohrt, die als 
Moräne interpretiert wurden. Ab 9.3 m bis zu erbohrten Endtiefe von 10.3 m folgte wiederum 
der Molassefels, welcher hier aus grauem Sandstein und bunten, sandigen Mergeln bestand. 
 
Zwei weitere Baugrunduntersuchungen haben wir in den Jahren 2010 und 2018 auf dem 
Areal der Streng Plastic AG in Niederhasli ausgeführt (ca. 700 m östlich der Sportanlage 
gelegen). Auch hier bestand der Untergrund in den obersten ca. 1.5 bis 2 m aus tonig-
siltigen Ablagerungen mit Pflanzenresten und darunter aus feinkörnigen, siltig-sandigen, 
sandigen und tonig-siltigen See-Ablagerungen, die eine erkennbare Feinschichtung im mm-
Bereich aufwiesen. Auf dem Areal haben wir zusätzlich 4 elektrische Drucksondierungen 
(CPT-U) zwecks Erkundung des tragfähigen Untergrundes ausgeführt. Die elektrischen 
Drucksondierungen standen in Tiefen zwischen ca. 21 m und 25 m auf, was sehr gut mit der 
modellierten Felsoberfläche (GIS, Online-Ausgabe) übereinstimmte. 
 
Bei allen 4 Baugrunduntersuchungen wurden zudem Rammsondierungen durchgeführt, die 
zeigten, dass der Untergrund relativ schlecht tragfähig ist bzw. sich für die Aufnahme von 
grösseren Lasten nicht bzw. schlecht eignet. 
 
 
Die hydrogeologischen Verhältnisse 
Das Areal des Projektperimeters befindet sich gemäss Gewässerschutzkarte des Kt. Zürich 
(Online-Ausgabe) im Gewässerschutzbereich üB (übrige Bereiche). Es liegt gemäss Grund-
wasserkarte des Kt. Zürich (Online-Ausgabe) ausserhalb von nutzbaren Grundwasservor-
kommen, d.h. im gleichen hydrogeologischen Gebiet, wie die oben aufgeführten früheren 
Untersuchungen. In allen früheren Untersuchungen wurde unterirdisches Wasser in Tiefen 
zwischen ca. 1.5 m bis 2.5 m ab OK Terrain festgestellt bzw. der Untergrund war unterhalb 
ca. 2 m Tiefe wassergesättigt. Beim unterirdischen Wasser handelt es sich um Sicker- bzw. 
Schichtwasser, welches in den durchlässigeren (z.B. sandigen und sandig-kiesigen) Partien 
des Untergrundes zirkuliert. Insbesondere nach niederschlagsreichen Wetterperioden ist mit 
einem erhöhten Wasseranfall bzw. höheren Wasserständen zu rechnen. 
Das Gebiet ist wahrscheinlich drainiert. Ohne Drainagen wäre der Grundwasserspiegel wohl 
noch höher. 
 
Kataster der belasteten Standorte (KbS) 
Die Sportanlage Erlen ist nicht im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen. Der 
auf dem östlichen Nachbarareal gelegene GC-Campus ist jedoch als untersuchter, belasteter 
Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen ausgeschieden. Es handelt sich um den 
Ablagerungsstandort Nr. 0090/D.0003 (Deponie Schwändiboden). Es dürfte sich hier sehr 
wahrscheinlich um eine Schüttung handeln, die auf das ehemalige schlecht tragfähige Riet-
gebiet aufgebracht wurde. 
 
 
Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV) 
Das Projektareal liegt nicht im kantonalen Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV) der 
Fachstelle Bodenschutz (FaBo). Nur ein ca. 10 m breiter Streifen entlang der Niederhasli-
strasse ist unter dem Belastungshinweis „Strasse“ (i i.d.R. Verbrennungsrückstände, Abrieb 
von Pneus/Fahrbahn/Bremsen, Tropfverluste von Treibstoff/Öl/Kühlflüssigkeit, Hilfsstoffe aus 
Winterunterhalt, Korrosion/Unterhalt von Fahrzeugen/Leitplanken/Signalisation/Beleuchtung) 
ausgeschieden.  
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Naturgefahren 
Gemäss der kantonalen Naturgefahrenkarte (Online-Ausgabe) befindet sich das Areal be-
züglich Hochwasser in einem Gebiet geringer Gefährdung (Hinweisbereich). Die Eisbahn 
selbst liegt in einem Bereich mit Restgefährdung. Mit baulichen Massnahmen ist demzufolge 
der Hochwassergefährdung entgegenzuwirken. 
 
 
 
 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
1. Die Sportanlage Erlen befindet sich in einem Gebiet mit sehr setzungsempfindlichem 

Untergrund. Das Bauprojekt kommt je nach Tiefenlage in die Verlandungssedimente oder 
in die feinkörnigen See-Ablagerungen zu liegen. Sofern die Verlandungssedimente torfige 
Lagen enthalten, sind diese vollständig zu ersetzen (Materialersatz), da sie sich nicht als 
Fundationsschicht eignen. Die See-Ablagerungen können allenfalls für eine Flachfunda-
tion in Betracht gezogen werden, wobei generell eine gute Lastverteilung anzustreben ist. 
Sofern das zu erwartende Setzungsmass nicht toleriert werden kann, ist eine Pfahlfunda-
tion vorzusehen. Gemäss der modellierten Felsoberfläche (Online-Ausgabe) ist der 
Molassefels erst in einer Tiefe von ca. 60 m zu erwarten. Sofern nicht eine tragfähige 
Schicht in ca. 25 - 30 m Tiefe (z.B. kompakte Moräne) vorhanden ist, käme wohl am 
ehesten eine „schwimmende Pfahlfundation“ in Betracht. 

 
2. Je nach Tiefenlage des Bauvorhabens kann vermutlich frei geböscht werden, wobei im 

Bereich von Wasseraustrittsstellen Stützmassnahmen (z.B. Beton-Einlagen, Böschungs-
fuss-Sicherungen usw.) einzuplanen sind. Allenfalls muss auch eine Spundwand in Be-
tracht gezogen werden.  

 
3. Eine Wasserhaltung während der Bauphase kann in den ca. obersten 2 m vermutlich mit 

Drainagegräben und Pumpensümpfen bewerkstelligt werden. Bei Auftreten von wasser-
gesättigten Sanden (Schliesand) ist wegen der Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs 
jedoch eine Wellpoint-Anlage einzuplanen. Eine Wellpoint-Anlage am Böschungskranz 
kann auch die Böschungsstabilität stark verbessern. 

 
4. Wegen des zu erwartenden Schichtwassers und der Tatsache, dass im eher schlecht 

durchlässigen Untergrund eine abflusslose Wanne entsteht, sind die Untergeschosse bis 
OK Terrain wasserdicht auszubilden und für die Ingenieur-Berechnungen ein hydrostati-
scher Auftrieb mitzuberücksichtigen. 

 
5. Der Untergrund eignet sich nicht für eine Versickerung von Meteorwasser, da dieser 

schlecht sickerfähig ist und der Wasserspiegel vermutlich bis nahe an die Oberfläche 
ansteigen kann. Das anfallende Dachwasser ist demzufolge in eine Meteorwasserlei-
tung/Vorfluter oder in die Mischwasserkanalisation einzuleiten. Eine gewisse Retention 
kann z.B. durch die Ausgestaltung von extensiv begrünten Flachdächern erreicht werden. 

 
6. Das anfallende Aushubmaterial eignet sich wegen seines hohen Feinanteils nicht für 

anspruchsvolle Schüttungen oder Hinterfüllungen, da es i.d.R. schlecht verdichtbar ist. 
 
7. Wir empfehlen bei Vorliegen eines konkreten Bauprojekts die noch offenen Fragestellun-

gen mittels einer Baugrunduntersuchung genauer abzuklären. Für die Baugrunduntersu-
chung sehen wir in erster Linie die Ausführung von elektrischen (CPT-U) Drucksondierun-
gen in Kombination mit Baggersondierschächten und/oder Rotationskernbohrungen. Um 
die Wasserspiegelschwankungen in Anhängigkeit der Niederschläge zu erkunden und 
Aussagen über mögliche Hochwasserstände machen zu können (wg. hydrostatischem 
Auftrieb), empfiehlt sich der Einbau einer Drucksonde mit Datenlogger in Piezometer-
rohren. 
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Wir hoffen, Ihnen vorerst mit diesen Angaben dienen zu können und stehen für weitere 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

 
AllGeol AG 

 

André Taferner 
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